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RESUMEN 
 
El desarrollo del presente proyecto tesis consiste en la elaboración de una 
propuesta de planeamiento de la Gestión de alcance, tiempo, costos y 
adquisiciones  haciendo uso del PMBOK, para una Habilitación Urbana, proyecto 
inmobiliario localizado en la provincia de Trujillo, ubicación con frente principal 
hacia la Av. Mansiche, esta autopista atraviesa la vía de Trujillo a Huanchaco. El 
proyecto consiste en la Habilitación Urbana de 10 manzanas proyectadas para 49 
viviendas unifamiliares. En la primera parte se desarrolla la realidad problemática, 
donde observamos que nos hacen falta herramientas que nos permita controlar el 
desarrollo del proyecto desde su inicio hasta el final. Se justifica el proyecto 
aplicando la Metodología del Project Management Institute, que ayudará a 
mejorar la gerencia, administración y dirección del proyecto. Tenemos el objetivo 
principal y los objetivos secundarios que consiste en desarrollar un Plan de 
Gestión del Alcance, Tiempo, Costos y Adquisiciones para la Habilitación Urbana 
El Gran Sol en la provincia de Trujillo. Se desarrolla el marco teórico del presente 
proyecto que nos ayudara con los conocimientos básicos para la aplicación de la 
metodología propuesta y las variables de acuerdo a la realidad problemática del 
proyecto. Por último la metodología a usar será mediante el levantamiento de 
información en la Habilitación Urbana El Gran Sol y análisis documental 
Bibliográfico sobre Project Management Institute (PMBOK). Finalmente, el 
proyecto nos conduce a una optimización del trabajo, sin afectar la rentabilidad 
del proyecto, el alcance de la obra, cumpliendo con los requisitos de buena 
Gestión de Proyectos. 
 
 
 
TESIS: “Plan de Gestión del Alcance, Tiempo, Costos y Adquisiciones de la Habilitación 
Urbana El Gran Sol en la Provincia de Trujillo” 
   
 
Br.  Grecia Stephanie Mondragón Flores 
 v   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The development of the present thesis project consists of the elaboration of a 
proposal of planning of the scope, time; costs and acquisitions management 
making use of the PMBOK, for an Urban Habilitation, real estate project located 
in the province of Trujillo, location with main front towards the Av. Mansiche, 
and this highway crosses the road from Trujillo to Huanchaco. The project 
consists of the Urban Habilitation of 10 blocks designed for 49 single-family 
homes. In the first part develops the problematic reality, where we observe that 
we lack tools that allow us to control the development of the project from its 
beginning to the end. The project is justified by applying the Project Management 
Institute Methodology, which will help improve project management, 
administration and management. We have the main objective and the secondary 
objectives of developing a Plan of Management of the Scope, Time, Costs and 
Acquisitions for Urban Enabling El Gran Sol in the province of Trujillo. It 
develops the theoretical framework of the present project that will help us with the 
basic knowledge for the application of the proposed methodology and the 
variables are developed according to the problematic reality of the project. 
Finally, the methodology to be used will be through the collection of information 
in the Urban Enabling El Gran Sol and documentary analysis of the Project 
Management Institute (PMBOK). Finally, the project leads us to an optimization 
of the work, without affecting the profitability of the project, the scope of the 
work, fulfilling the requirements of good Project Management. 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El presente siglo nos ofrece nuevos y mayores retos que cualquier otra 
época de la humanidad, para enfrentar con éxito estos retos requiere 
(además de voluntad, determinación y esfuerzo) de organización, estructura 
y visión. 
 
Por lo mencionado anteriormente es necesaria una metodología para 
enfrentar estos retos y alcanzar los objetivos acorde a las últimas tendencias 
del mundo globalizado, en especial para los proyectos de construcción. 
 
Al carecer de una herramienta que nos permita controlar el proyecto desde 
su inicio hasta el cierre, no lograremos satisfacerlo dentro de parámetros de 
costo, calidad y tiempo, por lo que basándonos en una metodología de 
Gerencia de Proyectos estaremos en condiciones de cumplir con dichos 
parámetros. 
 
El contar con una herramienta para aplicar la Gerencia de Proyectos, es de 
gran utilidad. Esta metodología se integra con nueve áreas: Integración, 
Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, 
Riesgo y Adquisiciones, y 44 procesos. 
 
Los proyectos, ya sean de interés público o privado, surgen como respuesta 
a necesidades detectadas o requerimientos de la dirección o las divisiones de 
una empresa, sectores económicos o núcleos de la población. 
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El esquema inicial de solución se va precisando paulatinamente, 
traduciéndose en un conjunto de metas concretas capaces de satisfacer las 
necesidades identificadas. Puesto que el logro de dichas metas involucra el 
compromiso de recursos económicos y de otras cualidades, a veces muy 
considerables, antes de iniciar la ejecución se requiere determinar si los 
beneficios potenciales derivados del proyecto compensarían los costos de la 
inversión. 
 
Una vez que un proyecto es aprobado y se realiza, empieza la etapa más 
difícil, desde el punto de vista administrativo, ya que durante la ejecución 
surgen muchos y difíciles problemas de planeación, coordinación y control. 
Este es el campo de lo que hoy se conoce como Gerencia de Proyectos, 
Administración de Proyectos o Dirección de Proyectos.  
 
Cualquier proyecto está sujeto a una triple restricción: 
 
1. Debe satisfacer plenamente los requerimientos del propietario expresados 
en el documento Objetivos del Proyecto. 
2. Debe realizarse dentro de un marco de tiempo definido, de acuerdo con 
un programa de ejecución. 
3. Su costo total no deberá rebasar los límites fijados por el presupuesto del 
proyecto”. 
4. Estas tres dimensiones de un proyecto no son independientes entre ellas. 
Las exigencias planteadas por las especificaciones en cuanto a alcance, 
calidad, confiabilidad y otros requerimientos.  Luis Arturo Betancourt 
Lopez (2007). Gerencia de Proyectos, Aplicación del PMBOK a la 
Construcción de un Hotel, México. 
 
De allí la necesidad de hacer una propuesta para tratar de mejorar la 
Gerencia de Proyectos de construcción siguiendo los lineamientos del 
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Project Management Institute (PMI), y más aún al profundizar en un tópico 
muy poco difundido que es la extensión para la construcción de la Guía del 
PMBOK. 
 
En el caso particular la investigación se realizará en la provincia de Trujillo 
para la Habilitación Urbana denominada El Gran Sol que se encuentra 
ubicada dentro de la jurisdicción del Distrito de Huanchaco, en el sector del 
centro poblado Villa del Mar. 
 
La investigación se realiza para brindar nuevos aportes y criterios a la 
Gestión de proyectos, en este caso una Habilitación Urbana aplicando la 
Metodología del Project Management Institute, que ayudará a mejorar la 
gerencia, administración y dirección del proyecto. 
 
 
1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
¿En qué medida el plan de gestión para la Habilitación Urbana El Gran Sol 
optimizara el alcance, tiempo, costos y adquisiciones? 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1. General 
 
Desarrollar un Plan de Gestión del Alcance, Tiempo, Costos y Adquisiciones 
para la Habilitación Urbana El Gran Sol en la provincia de Trujillo. 
 
1.3.2. Específicos 
 
 Definir el proyecto mediante los procesos de Iniciación (Generación del 
Acta del Proyecto, Análisis de Involucrados). 
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 Plantear las actividades y procesos necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto mediante el establecimiento del plan de gestión 
del alcance.  
 Elaborar el Cronograma de trabajo gestionado (Actividades de Gestión y 
Construcción) a través de la herramienta Microsoft Project.  
 Facilitar la toma de decisiones oportuna en relación con el presupuesto de 
proyecto mediante la definición de una línea base de costos y la 
utilización del Método del Valor Ganado.  
 Elaborar el Enunciado del trabajo relativo a Adquisiciones.  
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 
 
2.1. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
El plan de gestión del proyecto por el PMBOK consta de 5 grupos de 
proceso en 10 áreas de conocimiento generando 47 procesos, este plan 
abarca desde el inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre 
del proyecto. (GUIA DEL PMBOK – QUINTA EDICION - PMI, 2013). 
 
El desarrollo del plan de gestión para la dirección del proyecto es una 
actividad interactiva y su elaboración es continua a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto. Incluye mejorar y detallar el plan de manera progresiva, a 
medida que se cuenta con información más detallada y específica, y con 
estimaciones más precisas. La elaboración progresiva permite al equipo de 
dirección del proyecto definir el trabajo y gestionarlo con un mayor nivel de 
detalle a medida que el proyecto va avanzando. 
 
En la presente tesis se desarrolla a detalle los procesos de Inicio y 
planificación, y se desarrolla de forma general e informativa los procesos de 
ejecución, seguimiento, control y cierre de proyecto. 
 
 
2.2. PROYECTO 
 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los 
proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. 
 
El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se 
termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser 
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cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. 
(GUIA DEL PMBOK – QUINTA EDICION - PMI, 2013). 
 
2.3. DIRECCION DEL PROYECTO 
Es la puesta en práctica de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del 
mismo. Esto se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los 
47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, 
categorizados en cinco Grupos de Procesos. (GUIA DEL PMBOK – 
QUINTA EDICION - PMI, 2013). Estos cinco Grupos de Procesos son: 
- Inicio, 
- Planificación, 
- Ejecución, 
- Monitoreo y Control, y 
- Cierre. 
Por lo general incluye, entre otros aspectos: 
 Identificar requisitos; 
 Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 
interesados en la planificación y la ejecución del proyecto; 
 Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y 
de naturaleza colaborativa entre los interesados; 
 Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto 
y generar los entregables del mismo; 
 Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que 
incluyen, entre otras: 
 El alcance, 
 La calidad, 
 El cronograma, 
 El presupuesto, 
 Los recursos y 
 Los riesgos.  
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2.4. PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Los proyectos se utilizan a menudo como medio para alcanzar directa o 
indirectamente los objetivos recogidos en el plan estratégico de una 
organización. Por lo general, los proyectos se autorizan como resultado de 
una o más de las siguientes consideraciones estratégicas: 
• Demanda del mercado  
• Oportunidad estratégica/necesidad del negocio  
• Necesidad social  
• Consideraciones ambientales  
• Solicitud de un cliente  
• Avance tecnológico  
• Requisito legal  
 
Los proyectos incluidos en programas o portafolios constituyen un medio 
para alcanzar las metas y los objetivos de la organización, a menudo en el 
contexto de un plan estratégico. Si bien dentro de un programa un grupo de 
proyectos puede tener beneficios específicos, estos proyectos también 
pueden contribuir a los beneficios del programa, a los objetivos del 
portafolio y al plan estratégico de la organización. (GUIA DEL PMBOK – 
QUINTA EDICION - PMI, 2013). 
 
2.5. ORGANIZACIONES Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
Las organizaciones establecen la dirección estratégica y los parámetros de 
desempeño a través de la gobernabilidad. La dirección estratégica establece 
el propósito, las expectativas, las metas y las acciones necesarias para guiar 
el desarrollo del negocio y está alineada con los objetivos de negocio. Las 
actividades de la dirección de proyectos deben estar alineadas con la 
dirección del negocio a alto nivel, y en caso de cambios, se deberá volver a 
alinear los objetivos del proyecto. En el entorno de un proyecto, las 
modificaciones de los objetivos del proyecto afectan la eficiencia y el éxito 
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del proyecto. Cuando la alineación del proyecto con el negocio es constante, 
las posibilidades de éxito del proyecto aumentan significativamente, ya que 
el proyecto permanece alineado con la dirección estratégica de la 
organización. Cuando se produce algún cambio, el proyecto debe adaptarse 
al mismo. (GUIA DEL PMBOK – QUINTA EDICION - PMI, 2013). 
 
2.6. VALOR DEL NEGOCIO 
El valor del negocio es un concepto único para cada organización. El valor 
del negocio se define como el valor del negocio en su totalidad, como la 
suma total de sus elementos tangibles e intangibles. Como ejemplos de 
elementos tangibles se pueden citar los activos monetarios, los equipos, la 
participación de los accionistas y los servicios. Como ejemplos de 
elementos intangibles se pueden citar la buena voluntad, el reconocimiento 
de marca, el beneficio público y las marcas registradas. Dependiendo de la 
organización, el alcance del valor del negocio puede ser a corto, mediano o 
largo plazo. Se puede crear valor a través de la gestión eficaz de las 
operaciones permanentes. No obstante, a través del uso eficaz de la 
dirección de portafolios, la dirección de programas y la dirección de 
proyectos, las organizaciones tendrán la capacidad de emplear procesos 
establecidos y confiables para cumplir con los objetivos estratégicos y 
obtener mayor valor de negocio a partir de sus inversiones en proyectos. Si 
bien no todas las organizaciones están orientadas al negocio, todas ellas 
desarrollan actividades relacionadas con el negocio. Ya sea que se trate de 
una agencia gubernamental o de una organización sin fines de lucro, todas 
las organizaciones se centran en lograr valor de negocio para sus 
actividades. (GUIA DEL PMBOK – QUINTA EDICION - PMI, 2013). 
 
2.7. DIRECTOR DEL PROYECTO 
El director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutora 
para liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. El 
rol del director del proyecto es diferente del de un gerente funcional o del de 
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un gerente de operaciones. Por lo general, el gerente funcional se dedica a la 
supervisión gerencial de una unidad funcional o de negocio y la 
responsabilidad de los gerentes de operaciones consiste en asegurar que las 
operaciones de negocio se llevan a cabo de manera eficiente. (GUIA DEL 
PMBOK – QUINTA EDICION - PMI, 2013). 
 
2.8. INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 
La cultura, estilo y estructura de una organización influyen en la forma en 
que se llevan a cabo sus proyectos. 
También pueden influir en el proyecto el nivel de madurez de la dirección 
de proyectos de la organización y sus sistemas de dirección de proyectos. 
Cuando en el proyecto participan entidades externas, como las que forman 
parte de una unión temporal de empresas o de un convenio de colaboración, 
el proyecto será influenciado por más de una organización. En las siguientes 
secciones se describen las características, los factores y los activos de la 
organización dentro de una empresa susceptibles de influir en el proyecto. 
(GUIA DEL PMBOK – QUINTA EDICION - PMI, 2013). 
 
2.9. INTERESADOS Y GOBIERNO DEL PROYECTO 
Un interesado es un individuo, grupo u organización que puede afectar, 
verse afectado, o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, 
actividad o resultado de un proyecto. Estos pueden participar activamente en 
el proyecto o tener intereses a los que puede afectar positiva o 
negativamente la ejecución o la terminación del proyecto. Los diferentes 
interesados pueden tener expectativas contrapuestas susceptibles de generar 
conflictos dentro del proyecto. Los interesados también pueden ejercer 
influencia sobre el proyecto, los entregables y el equipo del proyecto a fin 
de lograr un conjunto de resultados que satisfagan los objetivos estratégicos 
del negocio u otras necesidades. La gobernabilidad del proyecto—la 
alineación del proyecto con las necesidades u objetivos de los interesados—
TESIS: “Plan de Gestión del Alcance, Tiempo, Costos y Adquisiciones de la Habilitación 
Urbana El Gran Sol en la Provincia de Trujillo” 
   
 
Br.  Grecia Stephanie Mondragón Flores 
 10   
 
 
resulta fundamental para la gestión exitosa de la participación de los 
interesados y para el logro de los objetivos de la organización. La 
gobernabilidad del proyecto permite a las organizaciones dirigir los 
proyectos de manera coherente, maximizar el valor de sus resultados y 
alinear los mismos con la estrategia del negocio. Proporciona un marco en el 
cual el director del proyecto y los patrocinadores pueden tomar decisiones 
para satisfacer tanto las necesidades y expectativas de los interesados como 
los objetivos estratégicos de la organización, o bien abordar circunstancias 
en las que éstos pudieran no estar alineados. (GUIA DEL PMBOK – 
QUINTA EDICION - PMI, 2013). 
 
Figura 1. Relación entre Interesados y el Proyecto 
 
Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (GUIA 
PMBOK 5ª ED.) 
 
2.10. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
Es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta 
su cierre. Las fases son generalmente secuenciales y sus nombres y 
números se determinan en función de las necesidades de gestión y control 
de la organización u organizaciones que participan en el proyecto, la 
naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Las fases se pueden 
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dividir por objetivos funcionales o parciales, resultados o entregables 
intermedios, hitos específicos dentro del alcance global del trabajo o 
disponibilidad financiera. Las fases son generalmente acotadas en el 
tiempo, con un inicio y un final o punto de control. Un ciclo de vida se 
puede documentar dentro de una metodología. Se puede determinar o 
conformar el ciclo de vida del proyecto sobre la base de los aspectos 
únicos de la organización, de la industria o de la tecnología empleada. 
Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definido, los 
entregables específicos y las actividades que se llevan a cabo variarán 
ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo de vida proporciona el 
marco de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente 
del trabajo específico involucrado. (GUIA DEL PMBOK – QUINTA 
EDICION - PMI, 2013). 
 
2.11. FASES DEL PROYECTO 
Cada proyecto se puede dividir en un número de fases. Una fase del 
proyecto es un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de 
manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables.   
• El trabajo tiene un enfoque único que difiere del de cualquier otra fase.  
• El logro del objetivo o entregable principal de la fase requiere controles 
o procesos que son exclusivos de esa fase o de sus actividades.  
• El cierre de una fase termina con alguna forma de transferencia o 
entrega del trabajo producido como entregable de la fase. (GUIA DEL 
PMBOK – QUINTA EDICION - PMI, 2013). 
 
2.11.1. GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto 
incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para 
completar el proyecto con éxito. Se enfoca primordialmente en 
definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el 
proyecto. 
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 Planificar la Gestión del Alcance: Proceso de crear un plan de 
gestión del alcance que documente cómo se va a definir, validar 
y controlar el alcance del proyecto. 
 Recopilar Requisitos: Proceso de determinar, documentar y 
gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para 
cumplir con los objetivos del proyecto. 
 Definir el Alcance: Proceso de desarrollar una descripción 
detallada del proyecto y del producto. 
 Crear la EDT/WBS: Proceso de subdividir los entregables y el 
trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más 
fáciles de manejar. 
 Validar el Alcance: Proceso de formalizar la aceptación de los 
entregables del proyecto que se hayan completado. 
 Controlar el Alcance: Proceso de monitorear el estado del 
proyecto y de la línea base del alcance del producto, y de 
gestionar cambios a la línea base del alcance. 
 
En el contexto del proyecto, el término alcance puede referirse a: 
 Alcance del producto. Las características y funciones que 
describen un producto, servicio o resultado; y/o 
 Alcance del proyecto. Es el trabajo realizado para entregar un 
producto, servicio o resultado con las funciones y características 
especificadas.  (GUIA DEL PMBOK – QUINTA EDICION - 
PMI, 2013). 
 
2.11.2. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
Incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación en 
plazo del proyecto. 
 Planificar la Gestión del Cronograma: Proceso por medio del 
cual se establecen las políticas, los procedimientos y la 
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documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y 
controlar el cronograma del proyecto. 
 Definir las Actividades: Proceso de identificar y documentar 
las acciones específicas que se deben realizar para generar los 
entregables del proyecto. 
 Secuenciar las Actividades: Proceso de identificar y 
documentar las relaciones existentes entre las actividades del 
proyecto. 
 Estimar los Recursos de las Actividades: Proceso de estimar 
el tipo y las cantidades de materiales, recursos humanos, equipos 
o suministros requeridos para ejecutar cada una de las 
actividades. 
 Estimar la Duración de las Actividades: Proceso de estimar la 
cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las 
actividades individuales con los recursos estimados. 
 Desarrollar el Cronograma: Proceso de analizar secuencias de 
actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones 
del cronograma para crear el modelo de programación del 
proyecto. 
 Controlar el Cronograma: Proceso de monitorear el estado de 
las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo 
y gestionar los cambios a la línea base del cronograma a fin de 
cumplir con el plan. (GUIA DEL PMBOK – QUINTA 
EDICION - PMI, 2013). 
 
2.11.3. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 
Incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, 
presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y 
controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro 
del presupuesto aprobado. 
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 Planificar la Gestión de los Costos: Proceso que establece las 
políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para 
planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del 
proyecto. 
 Estimar los Costos: Proceso que consiste en desarrollar una 
aproximación de los recursos financieros necesarios para 
completar las actividades del proyecto. 
 Determinar el Presupuesto: Proceso que consiste en sumar los 
costos estimados de las actividades individuales o de los 
paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo 
autorizada. 
 Controlar los Costos: Es el proceso de monitorear el estado del 
proyecto para actualizar los costos del mismo y gestionar 
posibles cambios a la línea base de costos. (GUIA DEL 
PMBOK – QUINTA EDICION - PMI, 2013). 
 
2.11.4. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
Incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, 
servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del 
proyecto. La organización puede ser la compradora o vendedora de 
los productos, servicios o resultados de un proyecto. Comprende 
los procesos de gestión del contrato y de control de cambios 
requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de 
compra emitidos el equipo del proyecto. 
 Planificar la Gestión de las Adquisiciones: El proceso de 
documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, 
especificar el enfoque e identificar a los proveedores 
potenciales. 
 Efectuar las Adquisiciones: El proceso de obtener respuestas 
de los proveedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato. 
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 Controlar las Adquisiciones: El proceso de gestionar las 
relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los 
contratos y efectuar cambios y correcciones según corresponda. 
 Cerrar las Adquisiciones: El proceso de finalizar cada 
adquisición para el proyecto. (GUIA DEL PMBOK – QUINTA 
EDICION - PMI, 2013). 
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CAPITULO III: MATERIALES Y METODOS 
 
 
2.1. MATERIALES 
 
2.1.1. POBLACION  
Para la presente Investigación, el Universo está dado por la 
Habilitación Urbana de la Urbanización El Gran Sol en la provincia de 
Trujillo. 
 
2.1.2. MUESTRA 
En el presente estudio no será necesario calcular una muestra ni 
planear un diseño estadístico de muestreo, puesto que se analizara el 
total de la población. 
 
2.1.3. UNIDAD DE ANALISIS 
En el presente estudio la unidad de análisis es considerada cada 
partida de la Habilitación Urbana El Gran Sol en la provincia de 
Trujillo. 
 
2.2. METODOS 
 
2.2.1. TIPO DE ESTUDIO 
Exploratorio.- Se realizó levantamiento de información, registrándose 
las condiciones actuales de la habilitación Urbana. 
Descriptivo.- Definimos nuestro modelo de Gestión de Alcance, 
Tiempo, Costos y Adquisiciones. 
Explicativo.- Se aclara la aplicación del modelo de gestión de que 
permitirá una mejor gestión y gerencia del proyecto. 
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2.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 
Campo.- Se realizó levantamiento de información en la Habilitación 
Urbana El Gran Sol. 
Documental Bibliográfico.- Se consultó material bibliográfico sobre 
Project Management Institute (PMBOK). 
 
2.2.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
Variable independiente. 
Plan de Gestión de La Habilitación Urbana El Gran Sol en la 
provincia de Trujillo. 
 
Variable Dependiente. 
Optimización del alcance, tiempo costos y adquisiciones. 
 
2.2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
Se realizaran investigaciones en la Habilitación Urbana El Gran Sol en 
la provincia de Trujillo, para recopilar información sobre memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos, cronograma, 
monitoreo, cargos en esta obra. 
 
2.2.5. PROCEDIMIENTO Y ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS 
La información de campo y bibliográfica, se procesará analizando los 
resultados y representándolos en gráficos, cuadros, con apoyo de 
marcos teóricos. 
Se enfoca, en el análisis de los modelos de gestión a ser aplicados, se 
presentaran cuadros que permitan levantar la información requerida, 
para poner en práctica el modelo propuesto. Se procesará los datos y 
se analizará los beneficios de aplicación del plan de gestión. 
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Al concluir el análisis, se presentará una propuesta de Plan de Gestión 
de Alcance, Tiempo, Costos y Adquisiciones, que por sus condiciones 
podrá ser aplicado a Habilitaciones Urbanas de similares 
características. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DEL TRABAJO DE 
TESIS 
 
 
En este capítulo se presenta el desarrollo del proyecto con las cuatro áreas del 
conocimiento establecidas en la administración de este proyecto, que servirán 
para guiar el planteamiento y el desarrollo de cada uno del trabajo que se 
establece para cumplir los objetivos propuestos. 
 
4.1. ENUNCIADO DEL TRABAJO 
El proyecto al cual se le realizará el Plan de Gestión está dentro  de un plan 
de mejoramiento urbano y una zona en crecimiento con muy buena 
ubicación frente principal hacia la Av. Mansiche, esta autopista atraviesa la 
vía de Trujillo a Huanchaco, permitiendo la construcción de edificaciones 
para el desarrollo y modernización de la zona. 
 
Figura 2. Relación entre Interesados y el Proyecto 
 
Fuente: Expediente Técnico de la Habilitación Urbana el Gran Sol 
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El proyecto tiene un área total de 10,748.36 m2, contara con 10 manzanas y 
49 lotes en su totalidad. Se desarrolla entre los 10.00 y 15.00 m.s.n.m. El 
trazo de las Vías Urbanas, se determinó siguiendo el trazo y el manzaneo 
actual del sector Villa del Mar, mejorando en algunos sectores sus 
alineamientos, con la finalidad de ejecutar los menores trabajos de corte a 
media ladera posibles (Movimiento de Tierra), del tramo Principal. 
 
Con la finalidad de comprender mejor el Plan de Gestión que se plantea se 
construye el siguiente diagrama que muestra el esquema de los 
procedimientos propuestos a realizar para el proyecto en estudio. En él se 
muestra los apartados necesarios para llevar a cabo el Plan de Gestión en sus 
etapas de Iniciación, Gestión del Alcance, Gestión del Tiempo, Gestión del 
Costo y Gestión de Adquisiciones del Proyecto. El esquema le refiere a los 
documentos básicos que deben construirse para llevar a cabo un Plan de 
Gestión y sirve de guía práctica para cualquier proyecto similar. 
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Figura 3. Esquema de Plan de Gestión del Proyecto 
 
Fuente: Propia
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4.2. PROCESO DE INICIACION 
En esta primera parte se define el Alcance del Proyecto, se comprometen 
Recursos Financieros, se identifican a los interesados internos y externos 
que van a participar y ejercer alguna influencia sobre el resultado global del 
proyecto e inclusive se selecciona el Director de Proyecto. Todo esto se 
refleja en los documentos Acta de Constitución del Proyecto (precisa para el 
para que en función del proyecto) y Matriz de Interesados (individuos o 
grupos que pueden afectar o verse afectados por el proyecto). La aprobación 
del Acta constituye su aprobación oficial. Estos procesos deben revisarse al 
inicio de cada fase del proyecto para analizar si se mantiene lo planteado en 
el Alcance inicial. 
 
4.2.1. Acta de Constitución del Proyecto 
 
Acta de Constitución del proyecto 
Proyecto: Proyecto Habilitación Urbana de la Urbanización El Gran 
Sol – Distrito de Huanchaco – Trujillo – La Libertad. 
Código: HT2015-10 
Fecha: 02/10/2015 
 
Propósito del Proyecto: 
 Contribuir con la necesidad de vivienda para el mejoramiento urbano 
en la zona de Villa del Mar del distrito de Trujillo. 
 Proveer de 49 viviendas, con las especificaciones indicadas en el 
expediente técnico. 
Objetivos del Proyecto: 
 Mejorar el estado de Confort de los usuarios y por ende alcanzar el 
desarrollo económico, social y cultural de la población comprendido 
dentro del área del proyecto. 
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 Optimizar el servicio y contribuir al bienestar de la población 
comprendida dentro del área del proyecto. 
 Lotización de 49 lotes totalmente habilitadas. 
 Llevar con el menor impacto ambiental y cero accidentes, según la 
norma G.050. 
 Cumplir con la Planificación Propuesta. 
Estrategia del Proyecto: 
El proyecto enfoca los objetivos mediante la contratación de una empresa 
especializada para la entrega de la obra y sus servicios dentro del 
cronograma, presupuesto y normas de calidad. El proyecto ha identificado el 
componente de comunicación como la estrategia para lograr la aceptación y 
apoyo al proyecto de los diferentes interesados (stakeholders). 
Alcance del Proyecto: 
 Permisos y licencias legales 
 Lotización de 49 lotes de acuerdo a especificaciones técnicas 
 Gestión del Proyecto 
 Transporte de materiales y equipos necesarios 
 Fuera del Alcance: 
 Plan de manejo ambiental 
 Negociaciones de personal de obra, con personas de la zona. 
Descripción del Producto: 
 49 lotes con conexiones agua, desagüe y luz. 
 49 lotes con habilitación urbana de pistas en asfalto, veredas de 
concreto y alumbrado publico 
Gerencia del Proyecto: 
Integrantes del Proyecto: 
 Gerente General 
 Gerente de Proyectos 
 Equipo de ventas 
 Equipo de calidad 
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 Equipo de Recursos Humanos 
 Residente de Obra 
 Equipo de Oficina técnica 
 Equipo de Administración de obra 
 Equipo de Logística 
 Equipo de Campo 
 Otros involucrados: Comunidades cercanas, gobierno zonal, 
Gobierno Local, Sindicatos. 
Mecanismo de control de cambios y monitoreo: 
Todas las solicitudes de cambios al proyecto deberán ser presentadas al 
gerente del proyecto, quien evaluara el impacto tanto en el área técnica como 
en el área programática. Esto también servirá para determinar las ventajas del 
proyecto en relación con los costos y tiempos que el cambio requerirá. El 
gerente del proyecto entregara las solicitudes de cambio junto con el análisis 
correspondiente a la junta del proyecto para su aprobación. Una vez 
aprobada la solicitud, el gerente del proyecto procederá a realizar los 
cambios en los planes. 
Riesgos del Proyecto: 
 Tiempo y presupuesto mal calculado 
 Roles y responsabilidades mal definidos 
 Desacuerdos con las comunidades aledañas 
 Factores climáticos que retrasen los trabajos y/o logística de 
materiales y equipos 
 Inadecuado seguimiento al movimiento logístico 
 Robos de materiales y equipos 
 Conflictos laborales con personal de la zona. 
Aprobado por: 
El Proyecto terminara al cumplirse los siguientes criterios de aceptación: 
 Cumplimiento de todas las especificaciones del proyecto mediante la 
entrega del dosier de calidad. 
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 Acta de levantamiento de observaciones por parte de supervisión 
interna. 
 Acta de conformidad de obra por parte de supervisión interna. 
 Informe final de la obra recepcionada por el cliente final. 
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4.2.1. Matriz de Interesados 
 
Tabla 1. Matriz de Interesados 
MATRIZ DE INTERESADOS 
Grupo Efecto Problemas percibidos Recursos y mandatos 
Agrupaciones de 
Vecinos 
 - Menor daño causado por la construcción de 
la obra. 
 - Molestias causadas por la 
construcción y cierre de la vía. 
R: Grupo de presión.  - Aumento de la plusvalía de sus propiedades. 
 - El proyecto generará mayor seguridad, más 
estética, mejores servicios. 
Grupos políticos 
contrarios 
 - No aumento de la imagen del partido de 
turno. 
 - Aumento de la imagen en la 
época decisión política. 
M: Fuerza política reconocida y 
con representación popular. 
Comercio Local  - Aumentar sus niveles de ventas 
 - Afectación a cierto tipo de 
negocios. 
R: Grupos de presión. 
Empresas Constructoras  - Que se realice la obra  - Que no se realice el proyecto. R: Grupos de presión. 
Consejo Municipal 
 - Crecimiento económico del centro de la 
cuidad. 
 - Que no se haga el proyecto. 
R: Disponibilidad de recursos 
para el proyecto. 
 - Mejoramiento de la calidad de vida de los 
 
M: Autoridad local autorizada. 
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vecinos. que vela por los intereses de los 
ciudadanos 
Alcaldía Municipal  - Que se realice de la mejor forma el proyecto  - Que no se realice el proyecto 
M: Responsable de la realización 
de la obra 
Sindicato de trabajadores 
de la zona 
 -  Que se realice la obra 
 - Que no se haga El proyecto por 
problemas con El sindicato 
R: Grupos de presión 
 
Fuente: Propia
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4.3. PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 
El Objetivo es garantizar que el Proyecto incluya solamente el trabajo 
necesario para culminarlo con éxito, es decir nos interesa definir y controlar 
que se incluye y qué no dentro del Proyecto. 
 
4.3.1. Planificar la Gestión del Alcance 
Se va a definir, validar y controlar que se incluye y que no dentro del 
Proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y 
dirección sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto.  
 
Tabla 2. Planificar la Gestión del Alcance 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Título del 
Proyecto 
Proyecto Habilitación Urbana de la Urbanización El 
Gran Sol – Distrito de Huanchaco – Trujillo – La 
Libertad. 
Descripción de 
la Gestión del 
Alcance del 
Proyecto 
Será gestionado a través de la implementación de los 
Procesos de Gestión del Alcance, según las entradas, 
técnicas & herramientas y salidas abajo descritas. 
 Proceso 1: Planificar la Gestión del Alcance. 
Se utilizara como entrada el Acta de Constitución 
del Proyecto.  
Como técnica de recolección (herramienta) se 
usará la técnica el entrevistar a participantes con 
experiencia en proyectos similares.  
Como salida de este proceso se considerará el Plan 
de Gestión de Gestión del Alcance y el Plan de 
Gestión de los Requisitos. 
 Proceso 2: Recopilar Requisitos. 
Se utilizará como entrada el Acta de Constitución 
del Proyecto, y el Registro de Interesados del 
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Proyecto.  
Como técnica de recolección (herramienta) se 
usará la técnica el entrevistar a participantes con 
experiencia en proyectos similares, así como 
interesados y expertos en la materia.  
Como salida de este proceso se considerará la 
Documentación de Requisitos y la Matriz de 
Trazabilidad de los Requisitos. 
 Proceso 3: Definir el Alcance. 
Se utilizará como entrada el Acta de Constitución 
del Proyecto, y la Documentación de Requisitos. 
Como técnica para definir el Alcance 
(herramienta), se usará el juicio experto del Equipo 
del Proyecto.  
Como salida de este proceso se considerará el 
Enunciado del Alcance del Proyecto y las 
Actualizaciones a los documentos del proyecto. 
 Proceso 4: Crear la EDT. 
Se utilizará como entrada el Enunciado del 
Alcance del Proyecto, la Documentación de 
Requisitos y los procedimientos de la Empresa u 
Organización.  
Como técnica para la creación de la EDT 
(herramienta), se utilizará la técnica de 
descomposición a nivel de paquetes de trabajo. 
Como salida de este proceso se considerará la 
Línea Base del Alcance (Enunciado del alcance, 
EDT y diccionario de la EDT). 
 Proceso 5: Validar el Alcance. 
Se utilizará como entrada el Plan de Dirección del 
Proyecto, la Documentación de Requisitos y la 
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Matriz de Trazabilidad de Requisitos.  
Como herramienta para la verificación del Alcance 
se usará la Inspección del Estado Completado del 
Proyecto.  
Como salida de este proceso se considerará los 
entregables aceptados y los cambios requeridos si 
los hubiera. 
 Proceso 6: Controlar el Alcance. 
Se utilizará como entrada el Plan para la Dirección 
del Proyecto, la Documentación de 
Requerimientos y la Matriz de Trazabilidad de 
Requisitos.  
Como herramienta para la verificación del Alcance 
se usará el análisis de variación.  
Como salida de este proceso se considerará las 
actualizaciones de los Documentos del Proyecto. 
 
Fuente: propia 
 
 
Tabla 3. Planificar la Gestión de los Requisitos 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Título del 
Proyecto 
Proyecto Habilitación Urbana de la Urbanización El 
Gran Sol – Distrito de Huanchaco – Trujillo – La 
Libertad. 
Descripción de 
cómo serán 
gestionados los 
requerimientos 
del Proyecto 
Gestión de Requisitos 
 Las Entradas consideradas para la Gestión de los 
Requerimientos son: 
1. Acta de Constitución del Proyecto. 
2. Registro de Interesados. 
3. El Contrato. 
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 Las Herramientas y Técnicas a aplicar para la 
recolección de requerimientos, no ubicados dentro 
del Contrato. Estas serán: 
1. Entrevistas, se consultará a los principales 
involucrados del Proyecto, con el fin de definir 
cualquier Requisito que no esté claramente 
establecido en el Contrato. 
2. Se entrevistará a participantes con experiencia 
en proyectos similares, así como interesados y 
expertos en la materia para conocer sus 
expectativas sobre los resultados del Proyecto. 
El entrevistador será el Gerente de Proyecto, 
quien ya tiene un previo conocimiento del tema 
pues conoce el Contrato. 
3. Cuestionarios y encuestas a participantes con 
experiencia en proyectos. 
 Las Salidas de la Gestión de Requisitos serán: 
1. Documentación de Requisitos, describe el modo 
en que los Requisitos individuales cumplen con las 
necesidades comerciales del Proyecto (ver Tabla 
N° 10). 
2. Plan de Gestión de Requisitos. 
3. Matriz de Trazabilidad con respecto al Ciclo de 
Vida del Proyecto (ver Tabla N° 11). 
 
Control de Requisitos 
Los Requerimientos se controlarán a través de: 
1. Las Matrices de Trazabilidad de los Requisitos, 
vincula los Requisitos con su origen y los 
monitorea a lo largo del Ciclo de vida del 
Proyecto. 
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2. Control de Cambios de los Requisitos. 
Comunicación de los Requisitos 
1. El Registro de los Requisitos aprobados, será 
archivado y documentado por el Equipo del 
Proyecto. 
2. Los Cambios en los Requisitos serán informados 
por el Gerente de Proyecto a todos los 
Involucrados del Proyecto, independientemente si 
éstos son aprobados o rechazados. 
 
Fuente: propia 
 
 
4.3.2. Recopilar Requisitos 
Se determina, documenta y gestiona las necesidades y los requisitos de los 
interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio clave 
de este proceso es que proporciona la base para definir y gestionar el 
alcance del proyecto, incluyendo el alcance del producto. 
 
Tabla 4. Recopilar Requisitos 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Título del 
Proyecto 
Proyecto Habilitación Urbana de la Urbanización El 
Gran Sol – Distrito de Huanchaco – Trujillo – La 
Libertad. 
Flujo de 
Actividades para 
la Recopilación 
de Requisitos 
ENTRADAS: 
-Plan de Gestión del Alcance. 
-Plan de Gestión de los Requisitos 
-Plan de Gestión de los Interesados 
-Acta de Constitución del proyecto. 
-Registro de Interesados. 
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HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 
Las herramientas y técnicas que se utilizarán, no 
especificadas en el contrato, son las siguientes: 
-Entrevistas: Se entrevistará a los Directores del 
proyecto para ser informados de los requisitos para 
llevar a cabo el ciclo de vida del proyecto. 
-Análisis de documentos: Se analizarán documentos 
puestos a nuestra disposición por parte de la empresa. 
 
SALIDAS: 
Las salidas de la Recopilación de Requisitos serán las 
siguientes: 
-Documentación de Requisitos: La documentación de 
requisitos describe cómo los requisitos individuales 
cumplen con las necesidades de negocio del proyecto. 
(Ver sección 5.1.2.1 ) 
-Matriz de Trazabilidad de Requisitos: Cuadro que 
vincula los requisitos del producto desde su origen 
hasta los entregables que los satisfacen.(sección 
5.1.2.2) 
 
Fuente: propia 
 
4.3.3. Definir el Alcance 
Se desarrolla una descripción detallada del proyecto. El beneficio clave de 
este proceso es que describe los límites del proyecto mediante la 
especificación de cuáles de los requisitos recopilados serán incluidos y 
cuáles excluidos del alcance del proyecto. El entregable clave de este 
proceso es el Enunciado del Alcance del Proyecto, el cual se presentara con 
más detalle en la sección 5.1.3.1. 
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4.3.4. Crear la EDT 
La estructura de desglose de trabajo (EDT) es una descomposición 
jerárquica del trabajo basada en los entregables del trabajo que debe ejecutar 
el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los 
entregables requeridos, con cada nivel descendente de la EDT representando 
una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto (PMI, 2013). 
 
El entregable de este proceso es la Línea Base del Alcance, el cual es la 
versión aprobada de un enunciado del alcance, estructura de desglose del 
trabajo (EDT/WBS) y su diccionario de la EDT/WBS asociado, que sólo se 
puede modificar a través de procedimientos formales de control de cambios 
y que se utiliza como base de comparación, para más detalle ver la sección 
5.1.4.1. 
 
4.3.5. Validar el Alcance 
Es el proceso de obtener la aceptación formal por parte de los interesados de 
los productos entregables y del proyecto completo. 
 
Para asegurar la verificación del alcance se propone como mínimo una 
reunión de contacto entre el equipo de proyecto y los asesores. 
Adicionalmente en etapas críticas del proyecto se propone que se realicen 
dos reuniones semanales con el fin de definir las acciones a seguir y tomar 
decisiones que contribuyan a cumplir con los objetivos planteados para el 
proyecto. (Ver sección 5.1.5.1.). 
 
 
4.4. PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 
La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para 
administrar la finalización del proyecto a tiempo. 
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4.4.1. Planificar la Gestión del Cronograma 
Se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación 
necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el 
cronograma del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que 
proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del 
proyecto a lo largo del mismo. 
 
Tabla 5. Planificar la Gestión del Cronograma 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Título del 
Proyecto 
Proyecto Habilitación Urbana de la Urbanización El 
Gran Sol – Distrito de Huanchaco – Trujillo – La 
Libertad. 
Descripción de 
la Gestión del 
Cronograma 
El cronograma del proyecto será gestionado con las 
entradas, herramientas y salidas abajo descritas. 
 Proceso 1: Panificar la Gestión del 
Cronograma. 
Se utilizara como entrada el Acta de Constitución 
del Proyecto. 
Como técnica de recolección (herramienta) se 
usara la entrevista a participantes con experiencia 
en proyectos. 
Como salida de este proceso se considerará el Plan 
de Gestión del Cronograma. 
 Proceso 2: Definir las Actividades. 
Se utilizará como entrada el plan de gestión del 
cronograma y la Línea Base del Alcance. 
Como técnica de definición de las actividades se 
utilizará la Técnica de Descomposición y el juicio 
experto del equipo del Proyecto. Dichas 
actividades serán creadas sobre la base de la EDT. 
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Como salida de este proceso se obtendrá la lista de 
actividades (ver Tabla N° 16), que mostrará todas 
las actividades necesarias a ejecutarse para el 
proyecto. Asimismo, se obtendrá una lista de hitos 
que mostrara los eventos significativos en el 
Proyecto (ver Tabla N° 17). 
 Proceso 3: Secuenciar las actividades. 
Se utilizará como entrada la lista de las 
actividades, así como la lista de hitos. Además, se 
utilizará el Enunciado del Alcance del proyecto 
para analizar las características de los productos 
que afectan la secuencia de las actividades. 
Como técnica para secuenciar actividades se usará 
el Método de Diagrama de Barras, para lo cual se 
puede utilizar el software de planificación Ms-
Project. 
Como salida de este proceso se obtendrá el 
cronograma del Proyecto con todas las actividades 
del proyecto y sus relaciones lógicas. 
 Proceso 4: Estimar los recursos de las 
actividades. 
Se utilizará como entrada la lista de actividades 
para identificar cuales requerirán recursos, y el 
calendario de recursos para identificar los 
potencialmente disponibles. 
Como técnica para la estimación de recursos de las 
actividades se aplicará la técnica del juicio de 
expertos y estimaciones publicadas de revistas y 
entidades de la especialidad (CAPECO). 
Como salida de este proceso se tendrán la 
estructura de descomposición de recursos (ver 
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sección 5.2.3.1) y la lista de requerimiento de 
recursos por actividad. Para evitar duplicidades, 
esta lista se mostrará en el siguiente capítulo con 
sus respectivos costos parciales. 
 Proceso 5: Estimar la duración de las 
actividades. 
Se utilizará como entrada la lista de actividades, 
así como los requerimientos de recursos de las 
actividades, calendario de recursos y el Enunciado 
del Alcance del Proyecto. Asimismo, se tendrá 
como entrada la base de datos de los estimados de 
duración de actividades de la empresa (lecciones 
aprendidas incorporadas) e información técnica de 
rendimientos de actividades y productos. 
Como herramienta para la estimación de 
duraciones se utilizará el Análisis Pert CPM, 
calculando la duración optimista, esperada y 
pesimista en base a la multiplicación de la cantidad 
de trabajo por ejecutar por el rendimiento, 
apoyados en el juicio experto del equipo del 
proyecto. Para el cálculo de la duración estimada 
se podrá utilizar el software Ms – Project u otro. 
Como salida de este proceso se tendrá los 
estimados de la duración de las actividades (ver 
sección 5.2.3). 
 Proceso 6: Desarrollar el Cronograma. 
Se utilizará como entrada la lista de actividades, 
los requerimientos de recursos de las actividades, 
calendario de recursos, el diagrama de red del 
cronograma y los estimados de duración de las 
actividades, así como el Enunciado del Alcance 
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del Proyecto. 
Como técnica para la generación del cronograma 
se utilizará el Método de la Ruta Critica (PCM) y 
la nivelación de recursos. Asimismo, se podrá 
utilizar un software de planificación como el Ms-
Project u otro. 
Como salida de este proceso se contara con el 
cronograma del proyecto representado en 
diagrama de barras y la línea base del cronograma 
(ver sección 5.2.4.1). 
 Proceso 7: Controlar el cronograma. 
Se utilizará como entrada el Plan de Gestión del 
Cronograma, el Cronograma del Proyecto, los 
reportes diarios de trabajo y la información 
semanal del avance de actividades. 
Como herramienta para el control del cronograma 
se utilizará la revisión del desempeño del trabajo, 
el análisis de variación del cronograma. Asimismo, 
se utilizará un software de gestión como el Ms-
Project (elaboración de diagramas de barra 
comparativos del avance). 
Como salida de este proceso se contará con las 
medidas semanales del desempeño del trabajo 
(Variaciones del Cronograma SV e Índice del 
Desempeño del Cronograma SPI), las solicitudes 
de cambio al cronograma si las hubiera, y las 
actualizaciones a los documentos del Proyecto. 
 
Fuente: propia 
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4.4.2. Definición de Actividades 
Es el proceso que consiste en identificar las acciones específicas a ser 
realizadas para elaborar los entregables del proyecto (PMBOK 2013). Se 
deben identificar las actividades establecidas en la EDT, que son parte de 
cada uno de los entregables del proyecto. 
 
Se incluye una lista de todas las actividades del cronograma necesarias para 
el proyecto. Para cada actividad, el identificador de la misma y una 
descripción del alcance del trabajo, con el nivel de detalle suficiente para 
que los miembros del equipo del proyecto comprendan el trabajo que deben 
realizar (ver sección 5.2.2.1). 
 
Un hito es un punto o evento significativo dentro del proyecto. Una lista de 
hitos consiste en un listado en que se identifican todos los hitos del proyecto 
y se indica si éstos son obligatorios, como los exigidos por contrato, u 
opcionales, como los basados en información histórica. Los hitos son 
similares a las actividades normales del cronograma, presentan idéntica 
estructura e idénticos atributos, pero tienen una duración nula, ya que 
representan un momento en el tiempo (ver sección 5.2.2.2.). 
 
4.4.3. Estimar los Recursos de las Actividades 
Es el proceso que consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales, 
personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar la actividad 
(PMBOK 2013). El resultado de este proceso es la identificación, los tipos y 
la cantidad de recursos necesarios para cada actividad.  
El entregable que ejecutaremos en esta investigación será la Estructura de 
Desglose de Recursos, el cual es una representación jerárquica de los 
recursos por categoría y tipo. Algunos ejemplos de categorías de recursos 
son la mano de obra, el material, los equipos y los suministros. Los tipos de 
recursos pueden incluir el nivel de habilidad, el nivel de formación u otra 
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información relevante para el proyecto. La estructura de desglose de 
recursos es útil para organizar y comunicar los datos del cronograma del 
proyecto, junto con información sobre la utilización de recursos (ver sección 
5.2.3.1.). 
 
4.4.4. Cronograma del Proyecto 
Teniendo definidas las actividades, la secuencia y la estimación de tiempo 
de cada actividad, se procedió a realizar la programación del proyecto civil 
en estudio.  
El desarrollo del Cronograma un proceso que consiste en analizar el orden 
de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones 
para crear el cronograma del proyecto. La incorporación de las actividades, 
duraciones y recursos a la herramienta de planificación genera un 
cronograma con fechas planificadas para completar las actividades del 
proyecto. (Ver sección 5.2.4.1). 
 
 
4.5. PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS 
La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en 
estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto 
dentro del presupuesto aprobado (PMBOK 2013). La salida más importante que 
se obtiene del plan de gestión de los costos es el presupuesto base del proyecto, 
el cual permite realizar el control de costos durante la ejecución de la obra. 
 
Tabla 6. Planificar la Gestión de los Costos 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Título del Proyecto 
Proyecto Habilitación Urbana de la Urbanización El 
Gran Sol – Distrito de Huanchaco – Trujillo – La 
Libertad. 
Implementación del 
Plan de Costos 
Los procesos de Gestión de los Costos del Proyecto y 
sus herramientas y técnicas asociadas se documentan 
TESIS: “Plan de Gestión del Alcance, Tiempo, Costos y Adquisiciones de la Habilitación 
Urbana El Gran Sol en la Provincia de Trujillo” 
   
 
Br.  Grecia Stephanie Mondragón Flores 
 41   
 
 
en el presente Plan de Gestión. 
 Proceso 1: Planificar la Gestión de los Costos. 
Se utilizarán como datos de entrada: 
1. Plan para la dirección del proyecto 
2. Acta de constitución del proyecto 
3. Factores ambientales de la Empresa 
4. Activos de los procesos de la organización 
Se utilizarán las siguientes técnicas y herramientas 
para desarrollar este proceso:  
Juicio Experto: Se contará con el juicio experto 
del Equipo Técnico del Proyecto y el 
asesoramiento a solicitud, de los responsables de la 
ingeniería de costos para definir, presupuestar y 
controlar los costos. 
La salida del proceso consistirá definir los recursos 
con sus respectivas unidades, descripción del 
financiamiento, registro de los costos del proyecto. 
 Proceso 2: Estimar los Costos 
Se utilizará la siguiente información como datos 
de entrada:  
1. Plan de Gestión de los costos 
2. Plan de Gestión de los recursos humanos 
3. Línea base de alcance 
4. Cronograma del Proyecto 
5. Registro de riesgos 
6. Factores ambientales de la empresa 
7. Activos de los procesos de la organización 
Asimismo, se desarrollará las técnicas de juicio de 
expertos, costo de calidad, análisis de ofertas de 
proveedores. 
La salida del proceso consistirá en la estimación de 
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costos de las actividades a desarrollarse. 
 Proceso 3: Determinar el presupuesto 
Se utilizará la siguiente información como datos 
de entrada a los documentos: 
1. Plan de Gestión de los costos 
2. Línea Base del alcance  
3. Estimación de los costos de las actividades 
4. Base de las estimaciones 
5. Cronograma del Proyecto 
6. Calendario de recursos 
7. Registro de riesgos 
8. Acuerdos 
9. Activos de los procesos de la organización 
Como técnicas y herramientas para desarrollar este 
proceso, se contará con: 
- Agregación de costos 
- Análisis de reservas 
- Juicio de expertos 
- Relaciones históricas 
La salida del proceso consistirá en los requisitos de 
financiamiento del proyecto y la actualización de 
los documentos del proyecto. 
 Proceso 4: Controlar los Costos  
Como información de entrada para este proceso se 
utilizará el Plan de Dirección del Proyecto y los 
requisitos de financiamiento del proyecto. 
La técnica para desarrollar este proceso será la 
gestión del valor ganado. 
Como resultado de este proceso se tendrá los 
pronósticos de costos, solicitudes de cambios si 
hubiese. 
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4.5.1. Estimación de Costos 
Estimar los Costos es el proceso que consiste en desarrollar una 
aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las 
actividades del proyecto (PMBOK 2013). 
 
4.5.2. Determinar el Presupuesto 
El costo total del proyecto se estima de la sumatoria de las contrataciones 
realizadas, que en su totalidad conforman todas las actividades por realizar. 
El patrocinador que recae en la Gerencia de Provisión de Servicios 
determinará el monto total para el proyecto y su flujo monetario por mes. 
Esta información del presupuesto total se usará como línea base para 
monitorear y controlar el desempeño del proyecto. (Ver sección 5.3.2.). 
 
4.5.3. Control de Costos 
Controlar los costos es el proceso por el que se monitorea la situación del 
Proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la 
línea base de costo (PMBOK 2013). 
Para controlar los costos se plantea la utilización del Método del Valor 
Ganado, se elabora la plantilla Control de Pago a Contratistas como 
sugerencia a ser utilizada en el proceso de Construcción y así obtener la 
información para comparar con la información construida en el presente 
proyecto cuyo resumen observamos en el Tabla 20, con esta información se 
construye el Figura 5, en el cual se calculan los gastos mensuales (definido 
así de conformidad a lo usual de pagos contra avance mensualmente) y se 
ubican en su parte baja la información necesaria que debe levantarse durante 
el proceso constructivos para poder comparar y estimar las variables 
necesaria y así conocer el estado del proyecto que permita tomar las 
decisiones necesaria para mitigar o erradicar las variaciones del proyecto. 
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4.6. PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES 
Incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o 
resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. 
 
4.6.1. Planificar la Gestión de las Adquisiciones 
Incluyen los procesos necesarios para efectuar las compras y ventas de los 
resultados (productos o servicios), que no están incluidas dentro del equipo 
del proyecto. 
También se busca el control de cualquier contrato emitido por el cliente, y 
que el equipo de proyecto de la organización ejecutora cumpla con lo 
establecido en el contrato. 
Las adquisiciones para el proyecto serán gestionadas a través de cuatro 
procesos. 
- Planificar las adquisiciones. 
- Efectuar las adquisiciones. 
- Administrar las adquisiciones. 
- Cerrar las adquisiciones. 
 
Tabla 7. Planificar la Gestión de Adquisiciones 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Título del 
Proyecto 
Proyecto Habilitación Urbana de la Urbanización El 
Gran Sol – Distrito de Huanchaco – Trujillo – La 
Libertad. 
Implementación 
del Plan de 
Adquisiciones 
Los procesos de Gestión de Adquisiciones del 
Proyecto y sus herramientas y técnicas asociadas se 
documentan en el presente Plan de Gestión. 
 Proceso 1: Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones. 
Se utilizarán como datos de entrada: 
1. Plan para la dirección del proyecto 
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2. Documentación de requisitos 
3. Recursos requeridos para las actividades 
4. Cronograma del proyecto 
5. Registro de interesados 
6. Factores ambientales de la empresa 
7. Activos de los procesos de la organización. 
Asimismo, las condiciones del mercado, la 
disponibilidad de proveedores debido a la 
ubicación del proyecto, como los procedimientos 
establecidos para adquisiciones de productos y 
servicios, órdenes de compra, registro de 
proveedores, etc. 
Se utilizarán las siguientes técnicas y herramientas 
para desarrollar este proceso:  
 Análisis de Hacer o Comprar. Para este 
análisis de elección entre producir un 
producto/servicio o adquirirlo se tomara en cuenta 
factores claves como: 
- Capacidad del recurso propio 
- Experiencia de la empresa 
- Limitaciones del presupuesto 
- Plazo de entrega del producto final. 
 Juicio Experto: Se contará con el juicio experto 
del Equipo Técnico del Proyecto y el 
asesoramiento a solicitud, de los responsables de la 
ingeniería de detalle del proyecto para definir o 
aclarar los aspectos técnicos de los productos y/o 
servicios a adquirir. Además, se contará con el 
apoyo del Dpto. de logística de la empresa para 
garantizar el cumplimiento de los requerimientos 
de las propuestas de los vendedores y el Dpto. de 
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Asuntos Legales de la empresa asesorara al  
Proyecto para definir la modalidad de contratos, el 
refinamiento de los términos y condiciones, los 
periodos de mantenimiento y garantía de las 
adquisiciones. 
Como salidas obtendremos lo siguiente: 
1. Plan de gestión de las adquisiciones (ver 
sección 5.4.1.1.). 
2. Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones 
(ver sección 5.4.1.2.). 
3. Documentos de las adquisiciones (ver sección 
5.4.1.3.). 
Clasificación y Tipos de Contrato. Los contratos 
en el proyecto se clasificarán en dos, el contrato 
principal del proyecto y los subcontratos o 
adquisiciones de servicio terceros. Además cada 
contrato recaerá en un tipo específico a indicar: 
 Contrato principal. Firmado entre la 
Organización Ejecutante y el Cliente. El 
contrato será en la modalidad de Suma Alzada. 
 Subcontratos/Adquisiciones. Para 
adquisiciones de productos o servicios por 
terceros se definirá el tipo de contrato según la 
naturaleza de la adquisición, pudiendo ser del 
tipo contrato a suma alzada o precio f fijo o del 
tipo contrato a precios unitarios. 
 Proceso 2: Efectuar las Adquisiciones 
Se utilizará la siguiente información como datos 
de entrada: Plan de la Gestión de Adquisiciones, la 
lista de entregables y los criterios de aceptación de 
la misma, los documentos de la adquisición y los 
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criterios de selección de proveedores. Así también, 
se contará con los activos de los procesos de la 
organización; el Dpto. de compras de la empresa 
apoyará al proyecto con información de posibles 
vendedores y sus antecedentes comerciales 
respectivos. 
Como técnicas y herramientas para desarrollar este 
proceso, se contará con la reunión con los 
Postores; se convocará a los postores 
preseleccionados para absolver las dudas sobre los 
alcances del producto o servicio, así como las 
condiciones de la adquisición. Dichas absoluciones 
serán parte de los documentos del proceso. 
Asimismo, se desarrollará las técnicas de 
evaluación de propuestas, se evaluará las 
propuestas en base a los criterios de evaluación de 
los proveedores, según las políticas de adquisición 
de la empresa. 
La salida del proceso consistirá en la adjudicación 
del contrato de adquisición a cada vendedor 
seleccionado, generando un calendario de 
recursos; y la disponibilidad de los recursos 
contratados. 
 Proceso 3: Controlar las adquisiciones. 
Se utilizará la siguiente información como datos 
de entrada a los documentos de adquisiciones, el 
Plan de Gestión del Proyecto, los contratos con los 
proveedores, los informes de desempeño del 
trabajo e informe de desempeño del vendedor. 
Como técnicas y herramientas para desarrollar este 
proceso, se contará con: 
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- Sistema de control de cambio del contrato. 
- Revisión del desempeño de la adquisición. 
- Inspecciones y auditorias. 
- Informes de desempeño. 
- Sistemas de pago de la empresa. 
- Administración de reclamaciones. 
- Sistemas de gestión de registros. 
o La salida del proceso consistirá en la preparación 
de la documentación del contrato, solicitudes de 
cambio si fuese requerido y actualizaciones del 
plan de gestión del proyecto. (Para motivos de este 
estudio, no se realizará seguimiento de control). 
 Proceso 4: Cerrar las Adquisiciones  
Como información de entrada para este proceso se 
utilizará el Plan de Gestión del Proyecto y la 
documentación de adquisición registrada. 
La técnica para desarrollar este proceso será la 
auditoria de la adquisición, del proceso de la 
adquisición, y si fuera necesario se efectuará 
acuerdos negociados para resolución de conflictos 
(incluye los casos de finalización anticipada o 
finalización extemporánea). 
Como resultado de este proceso se tendrá las 
adquisiciones cerradas, así como las 
actualizaciones correspondientes a los archivos de 
los procesos de la organización. 
Fuente: propia 
 
4.6.2. Efectuar las Adquisiciones 
En este plan de gestión, se evaluará y seleccionará a los mejores 
proveedores de materiales y suministros, para posteriormente adjudicarles 
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un contrato. El beneficio de este proceso, es que permitirá mantener de una 
manera controlada las expectativas en cuestión a la provisión de materiales, 
para disminuir en la mayor medida posible el fracaso de una operación. 
Las entradas para Efectuar las adquisiciones serán las siguientes: 
- Plan de gestión de las adquisiciones. 
- Documentos de las adquisiciones. 
- Criterios de selección de proveedores. 
- Documentos del proyecto 
- Decisiones de hacer o comprar. 
- Enunciados de trabajo relativo a las adquisiciones. 
- Las herramientas y técnicas que se utilizarán son: 
- Juicio de expertos. 
- Técnicas analíticas. 
- Negociación de las adquisiciones. 
Finalmente, las salidas obtenidas serán las siguientes: 
 Vendedores seleccionados: Son aquellos que luego de efectuar las 
evaluaciones correspondientes en el proceso de planificación de 
adquisiciones, han sido seleccionados para proveer el material, y ya 
cuentan con un contrato para comenzar las operaciones. En este proceso 
tan sólo se enlistan a los susodichos. 
 Acuerdos: Consta de la relación de contratos y órdenes de compra, 
realizados por la constructora a los proveedores, señalando los acuerdos, 
propiamente dichos, para realizar la transacción. Es responsabilidad del 
equipo de dirección del proyecto el asegurar que todos los acuerdos 
satisfagan las necesidades específicas del proyecto y que a la vez respeten 
las políticas de la organización en materia de adquisiciones. Según el área 
de aplicación, los acuerdos también pueden denominarse convenios, 
contratos, subcontratos u órdenes de compra. Independientemente de la 
complejidad del documento, un contrato es un acuerdo legal vinculante 
para las partes, que obliga al vendedor a proporcionar los productos, 
servicios o resultados especificados, y al comprador a retribuir al 
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vendedor. Para ver ejemplo de contrato de adquisiciones de materiales y 
orden de compra, ver Anexo N° 03 y Anexo N° 04. 
 Calendario de recursos: Se documentan la cantidad y disponibilidad de los 
recursos contratados, así como las fechas en las que cada recurso 
específico o grupo de recursos puede estar activo o inactivo (ver sección 
3.3.2.1.). 
 
4.6.3. Cierre de las Adquisiciones 
El comprador, proporciona al vendedor una notificación formal por escrito 
de que se ha completado el contrato. Por lo general, los requisitos para el 
cierre formal de la adquisición se definen en los términos y condiciones del 
contrato, y se incluyen en el plan de gestión de las adquisiciones. 
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CAPITULO V: RESULTADOS 
 
 
5.1. ENTREGABLES GESTION DEL ALCANCE 
 
5.1.1.  PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE 
 
5.1.1.1 Plan de Gestión del Alcance 
 
Tabla 8. Plan de Gestión del Alcance 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Identificación y 
clasificación de 
los cambios al 
Alcance del 
Proyecto 
Identificación de Cambios en el Alcance: 
El Equipo del Proyecto será el encargado de 
identificar cualquier variación ó incompatibilidad que 
esté fuera del Alcance del Proyecto. Esta 
identificación será plasmada en un formato de 
solicitud de cambios, el cual será emitido al Cliente 
para su revisión. 
El Cliente también podrá solicitar cambios al Alcance 
y también lo hará a través del formato de Solicitud de 
cambios (ver sección 5.1.5.1). 
El Equipo del Proyecto realizará el seguimiento de la 
documentación alcanzada al Cliente, y en caso de 
haber alguna variación ó consulta, se elaborará una 
solicitud de cambio actualizada, la cual será 
nuevamente enviada para su revisión por el Cliente. 
Toda solicitud de cambio será archivada para su 
seguimiento, control y cierre a cargo del Equipo del 
Proyecto, quien emitirá un informe semanal el cual 
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detallará el estado de cada una de las solicitudes 
emitidas. 
Clasificación de Solicitudes de Cambio al Alcance: 
Las solicitudes de cambios serán clasificadas e 
identificadas por el Equipo del Proyecto, según el 
impacto que genere la desviación en el Alcance del 
Proyecto: 
1. Bajo Impacto al Alcance: 
No afecta el Alcance principal del Proyecto y los 
cambios serán asumidos por la organización 
ejecutante 
2. Moderado Impacto al Alcance: 
Afecta el Alcance del Proyecto, impactando las líneas 
base de costo (cuando es menor o igual al 2% del 
Presupuesto estimado) y tiempo (cuando es menor o 
igual al 2% del Plazo estimado). 
3. Alto Impacto en el Alcance: 
Afecta el Alcance del impactando las líneas base de 
costo (mayor al 2% del Presupuesto estimado) y 
tiempo (mayor al 2% del Plazo estimado). 
Procedimiento 
de control de 
cambios al 
Alcance 
Todas las modificaciones del Alcance, deberán ser a 
través de los siguientes procesos de Control de 
Cambios: 
Interesados Clave autorizados a solicitar cambios al 
alcance: 
- El Cliente 
- El Patrocinador 
- El Gerente de Proyecto 
- El Equipo del Proyecto 
Consideraciones al Procedimiento de Control de 
Cambios: 
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1. Las personas autorizadas para solicitar algún 
cambio serán los Interesados Clave. Podrán 
solicitar una modificación a los entregables del 
Producto mediante el Formato de Solicitud de 
Cambios (ver sección 5.1.5.1). 
2. El Gerente de Proyecto verificará los impactos 
de la solicitud de cambio propuesta. 
3. Se clasificará la solicitud de cambio propuesta, 
según su impacto (pequeño mediano, grande). 
4. De ser aprobada la solicitud de cambio por el 
Gerente de Proyecto (Impacto pequeño) ó por el 
Comité de Control de Cambios (Impactos 
medianos y grandes), se actualizará la 
documentación relacionada (líneas base). Caso 
contrario se documentará la solicitud de cambio 
rechazada 
5. Se comunicará siempre a los Interesados claves 
el resultado de la Solicitud (aprobada o rechazada). 
6. Siempre se documentarán y archivarán las 
solicitudes de cambio, independientemente de su 
resultado 
7. Detalle del Proceso de Control de Cambios (ver 
Anexo N° 01). 
 
Responsables de 
aprobar los 
cambios al 
Alcance 
El Comité de Control de Cambios, será el responsable 
de Aprobar los Cambios al Alcance. 
Estará compuesto por: 
- Un Representante del Cliente 
- Gerente General Organización ejecutante 
(Patrocinador) 
- Gerente de Proyecto 
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Consideraciones: 
1. El Comité aprobará cambios al Alcance cuyo 
impacto sea Moderado y Alto. 
2. Para ver los detalles del Flujo (ver Anexo N° 01) 
Definición de 
cambios que 
pueden ser 
aprobados sin 
revisiones 
Las solicitudes de cambio que podrán ser aprobadas 
sin revisión del Comité serán: 
 Las solicitudes de cambio tipificadas como de 
Impacto Pequeño. (Estos cambios no influirán o 
incidirán significativamente en el cambio de las 
líneas base del Proyecto). 
 Solicitudes de Cambio que involucran aspectos de 
seguridad del Proyecto, de cuya implementación. 
Integración del 
control de 
cambios del 
alcance con el 
Control 
Integrado de 
cambios 
Si la solicitud de cambio es aprobada y esta es 
tipificada como de Impacto Moderado o Alto, el 
Equipo de Proyecto actualizará los siguientes 
documentos: 
 Los Planes de Gestión subsidiarios. 
 La Línea Base del Proyecto (Alcance, Costo y 
Tiempo) 
 El status de los requerimientos de cambio. 
 Las Salidas de otros procesos como calidad, 
riesgos, adquisiciones etc. 
Requerimientos 
para solicitud de 
cambios al 
alcance del 
Proyecto 
 Plantillas: 
Formato de Solicitud de Cambios (ver sección 
5.1.5.1). 
 Sistemas de Seguimiento: 
El Equipo del Proyecto emitirá un Informe 
Semanal en el cual se detallará el estado de cada 
una de las solicitudes emitidas (seguimiento). 
 Niveles Requeridos de Aprobación: 
El Gerente de Proyecto Aprobará Cambios de 
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Impacto Pequeño. 
El Comité de Control de Cambios aprobará 
Cambios de Impacto Moderado y Alto. 
 
 
5.1.1.2 Plan de Gestión de los Requisitos 
 
Tabla 9. Plan de Gestión de los Requisitos 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Procedimiento 
de control de 
cambios a los 
requerimientos 
Para el Control de Cambios de los Requerimientos 
debemos tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. Los Cambios a los Requerimientos serán solicitados 
por los Interesados Clave del Proyecto. 
- El Cliente 
- El Patrocinador 
- El Gerente de Proyecto 
- El Equipo del Proyecto 
2. Las Solicitudes de Cambio de los Requerimientos, 
se presentaran con el formato de Solicitud de cambio 
de Requerimientos (plantilla de la Empresa), al 
Gerente del Proyecto, para su evaluación, 
debidamente documentado y sustentado. 
3. El Registro de las Solicitudes de Cambio de los 
Requerimientos, será archivado y documentado por el 
Equipo del Proyecto. 
4. El Gerente de Proyecto deberá comunicar en un 
informe, el impacto del cambio en las Líneas Bases 
del Proyecto, debido al nuevo requerimiento (si éste es 
aprobado).  
5. Detalles del Flujo (ver Anexo N° 01).  
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Proceso de 
priorización de 
requerimientos 
El objetivo de Priorizar los Requerimientos será el de 
dar atención a los Requerimientos de mayor impacto 
en el Proyecto. Los Requerimientos se priorizaran 
dependiendo de la fuente que los emita, y el nivel de 
participación que tenga el Involucrado que realizará el 
Requerimiento. 
Interesado Prioridad 
1. Cliente ALTO 
2. Directorio ALTO 
3. Gerente General ALTO 
4. Gerente del Proyecto ALTO 
5. Equipo del Proyecto MEDIO 
6. Población MEDIO 
Estructura de 
Trazabilidad 
Los Principales atributos de los Requerimientos a 
identificar en las Matrices de Trazabilidad serán: 
1. Involucrado 
2. Identificador del Requerimiento 
3. Descripción del Requerimiento. 
4. Correspondencia con el Producto ó el Proyecto 
5. Impacto y respuesta al Requerimiento 
6. Trazabilidad del Requerimiento con respecto a: 
-Ciclo de vida del Proyecto 
-Objetivos del Proyecto 
La Lista de Requerimientos será controlada mediante 
la Matriz de Trazabilidad: 
1. Matriz de Trazabilidad con respecto al Ciclo de 
Vida del Proyecto (ver Tabla N°11). 
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5.1.2. RECOPILAR REQUISITOS 
 
5.1.2.1 Documentación de Requisitos 
Describe como los requisitos individuales cumplen con las necesidades de 
negocio del proyecto. Los requisitos pueden comenzar a un alto nivel e ir 
convirtiéndose gradualmente en requisitos más detallados, conforme se va 
conociendo más acerca de ellos. 
 
Tabla 10. Documentación de Requisitos 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
TITULO DEL 
PROYECTO 
Proyecto Habilitación Urbana de la Urbanización El 
Gran Sol – Distrito de Huanchaco – Trujillo – La 
Libertad. 
INVOLUCRADO Directorio de la Organización Ejecutante 
REQUISITOS 
1)  Cumplir con los objetivos del Proyecto 
2) Establecer oportunidades de negocio similar en 
otras ciudades. 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
1) Verificación del Alcance del Proyecto aprobada 
por el Cliente. 
2) Verificación del Costo del Proyecto, dentro de los 
márgenes previstos. 
IMPACTO ALTO 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
INVOLUCRADO Gerente General de la Organización Ejecutante 
REQUISITOS 
1) Ejecutar el Proyecto dentro de los estándares de 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de la 
organización. 
2) Cerrar satisfactoriamente el Plan de Gestión del 
Proyecto. 
3) Posicionar a la organización como especialistas en 
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la construcción de depósitos de seguridad para 
residuos. 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
1) Encuesta de satisfacción del Cliente aprobatoria. 
2) Cierre del Proyecto aprobado por el Cliente. 
IMPACTO ALTO 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
INVOLUCRADO Gerente del Proyecto 
REQUISITOS 
1) Ejecutar el Proyecto dentro del plazo y 
presupuesto establecido. 
2) Ejecutar el Proyecto dentro de los estándares de 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de la 
organización. 
3) Obtener una mayor utilidad con respecto al 
previsto. 
4) Recoger las lecciones aprendidas para mejorar 
procedimientos. 
5) Brindar imagen de organización eficiente y 
responsable con los compromisos adquiridos. 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
1) Encuesta de satisfacción del Cliente aprobatoria. 
2) Verificación del Alcance Aprobada por el Cliente. 
3) Acta de Entrega del Proyecto firmada por el 
Cliente sin Observaciones. 
4) Certificado de Obra entregado por el Cliente. 
5) Verificación y aprobación de las Líneas Bases del 
Proyecto. 
IMPACTO ALTO 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
INVOLUCRADO Equipo del Proyecto 
REQUISITOS 
1) Mantener a los Interesados Claves informados 
sobre el avance del proyecto. 
2) Cerrar el Proyecto con satisfacción del cliente, 
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dentro del plazo y presupuesto establecido, 
generando la utilidad prevista. 
3) Documentar los procesos culminados y 
actualización por los cambios. 
4) Cumplir con las especificaciones técnicas de los 
productos. 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
1) Verificación del Cumplimiento de las 
recomendaciones firmada por el Cliente. 
2) Encuesta de satisfacción del Cliente aprobatoria. 
3) Verificación del Alcance del Proyecto aprobada 
por el Cliente. 
4) Acta de Entrega del Proyecto firmada por el 
Cliente sin Observaciones. 
5) Certificado de Obra entregada por el Cliente. 
IMPACTO MEDIO 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
INVOLUCRADO Cliente (JM JUMART S.A). 
REQUISITOS 
1) Ser informados del avance del Proyecto y logro de 
hitos importantes dentro del Proyecto. 
2) Recibir el Proyecto de acuerdo a los 
Requerimientos establecidos en el Contrato y en el 
plazo y costo pactados. 
3) Provisión de energía eléctrica para el avance 
continúo de la obra. 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
1) Cumplimiento de las Condiciones del Contrato. 
IMPACTO ALTO 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
INVOLUCRADO 
Población del Sector Villa del Mar - Distrito de 
Huanchaco – Provincia de Trujillo – Departamento 
de La Libertad. 
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REQUISITOS 
1) Estar informados acerca de la ejecución del 
Proyecto y los beneficios para la comunidad y el 
medio ambiente. 
2) Implementar un Plan de contingencia para mitigar 
los malestares producto de la ejecución de las obras 
(generación de polvo, ruido, mayor circulación de 
vehículos) 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
1) Lista de Verificación de la Información Impartida 
a la Población acerca del Proyecto 
2) Encuestas realizadas a la población acerca del Plan 
de contingencia realizado en el distrito. 
3) Acta de Conformidad del Comité Vecinal 
IMPACTO MEDIO 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
INVOLUCRADO Municipalidad Provincial de Villa del Mar 
REQUISITOS 
1) Aprobar la ejecución de obra según aceptación de 
incorporación del catastro. 
2) Implementar un Plan de contingencia para mitigar 
los malestares producto de la ejecución de las obras 
(generación de polvo, ruido, mayor circulación de 
vehículos) 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
1) Incorporación y actualización del catastro y planos 
de localización de la Universidad. 
2) Encuestas realizadas a la población acerca del Plan 
de contingencia realizado en el distrito. 
3) Acta de Conformidad. 
IMPACTO ALTO 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
INVOLUCRADO Proveedores 
REQUISITOS 
1) Provisión de materiales para el desarrollo continúo 
de la obra. 
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CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
1) Control del Cronograma de abastecimiento de 
materiales. 
IMPACTO ALTO 
 
Fuente: propia 
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5.1.2.2 Matriz de trazabilidad de Requisitos: 
 
Tabla 11. Matriz de Trazabilidad 
MATRIZ DE TRAZABILIDAD – CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
LINEA DE REQUERIMIENTOS CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
ITEM INTERESADOS REQUERIMIENTO F. INICIO 
F. 
PLANIFICACIÓN 
F. 
EJECUCIÓN 
F. CIERRE 
1 
Directorio de la 
Organización 
Ejecutante 
Cumplir con los 
objetivos del Plan 
Estratégico Anual 
establecido. 
Establecer los 
Objetivos del 
Proyecto 
alienados al 
Contrato. 
Planificar el Plan de 
Gestión del 
Proyecto para el 
cumplimiento de los 
objetivos del 
contrato. 
 
Presentar el 
Informe de 
Cierre del 
Proyecto, 
Identificando 
los Objetivos 
Logrados. 
Establecer 
oportunidades de 
negocio similar en 
otras ciudades. 
   
Realizar la 
Gestión 
Comercial 
con Clientes 
Potenciales. 
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2 
Gerente General 
de la 
Organización 
Ejecutante 
Ejecutar el Proyecto 
dentro de los 
estándares de Calidad, 
Seguridad y Medio 
Ambiente de la 
organización. 
Establecer los 
Objetivos del 
Proyecto 
alienados al 
Contrato. 
Planificar la 
Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto. 
 
Elaborar y 
entregar el 
Brochure de 
Calidad y 
Seguridad 
para el 
Cliente. 
Establecer 
oportunidades de 
negocio similar en 
otras ciudades. 
   
Documentar 
la 
Satisfacción 
del Cliente. 
Posicionar a la 
organización dentro 
del mercado como 
especialistas en la 
construcción de 
universidades. 
Identificar 
Clientes 
Potenciales 
del rubro 
educacional-
institucional. 
  
Contactar a 
Potenciales 
Clientes del 
rubro 
educacional-
institucional. 
3 Gerente Proyecto 
Ejecutar el Proyecto 
dentro del plazo y 
Identificar las 
restricciones 
Elaborar el Plan de 
Gestión del 
 
Recibir 
Informe de 
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presupuesto 
establecido. 
del alcance, 
plazo y costo 
en el Project y 
S10. 
Proyecto. Cierre del 
Proyecto. 
 
Ejecutar el Proyecto 
dentro de los 
estándares de Calidad, 
Seguridad y Medio 
Ambiente de la 
organización. 
 
Planificar la 
Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto. 
  
 
Obtener una mayor 
utilidad con respecto al 
previsto. 
 
Planificar la 
Gestión del Costo 
del Proyecto. 
  
 
Recoger las lecciones 
aprendidas para 
mejorar 
procedimientos. 
  
Documentar 
las Lecciones 
Aprendidas. 
Informar las 
Lecciones 
Aprendidas 
en el 
Informe de 
Cierre del 
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Proyecto. 
 
Brindar imagen de 
organización eficiente 
y responsable con los 
compromisos 
adquiridos. 
 
Elaborar el Plan de 
Gestión del 
Proyecto y la 
Gestión del 
Proyecto 
 
Elaborar y 
difundir el 
Informe de 
Cierre del 
Proyecto 
4 
Equipo del 
Proyecto 
Cumplir con los 
lineamientos del EIA 
durante la ejecución 
del proyecto. 
    
Mantener a los 
interesados claves 
informados sobre el 
avance del proyecto 
 
Planificar la 
Gestión de las 
Comunicaciones del 
Proyecto 
 
Elaborar y 
difundir el 
Informe de 
Cierre del 
Proyecto 
Cerrar el Proyecto con 
satisfacción del cliente, 
dentro del plazo y 
presupuesto 
 
Elaborar el Plan de 
Gestión del 
Proyecto 
 
Elaborar y 
difundir el 
Informe de 
Cierre del 
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establecido, generando 
la utilidad prevista 
Proyecto 
Documentar los 
procesos culminados y 
actualización por los 
cambios. 
   
Elaborar el 
Informe de 
Cierre del 
Proyecto 
Cumplir con las 
especificaciones 
técnicas de los 
productos. 
    
5 
Cliente (JM 
JUMART S.A) 
Ser informados del 
avance del Proyecto y 
logro de hitos 
importantes dentro del 
Proyecto 
 
Planificar la 
Gestión de las 
Comunicaciones del 
Proyecto 
 
Entregar el 
Informe de 
Cierre del 
Proyecto 
Recibir el Proyecto de 
acuerdo a los 
Requerimientos 
establecidos en el 
Aprobación de 
entrega del 
Terreno 
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Contrato y en el plazo 
y costo pactados 
Provisión de energía 
eléctrica para el avance 
continúo de la obra. 
    
6 
Población del 
Sector Villa del 
Mar - Distrito de 
Huanchaco  - 
Provincia de 
Trujllo – La 
Libertad. 
Estar informados 
acerca de la ejecución 
del Proyecto y los 
beneficios para la 
comunidad y el medio 
ambiente. 
 
Planificar la 
Gestión de las 
Comunicaciones del 
Proyecto 
  
Implementar un Plan 
de contingencia para 
mitigar los malestares 
producto de la 
ejecución de las obras 
 
Planificar la 
Gestión del Medio 
Ambiente 
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7 
Municipalidad 
Provincial de 
Villa del Mar 
Implementar un Plan 
de contingencia para 
mitigar los malestares 
producto de la 
ejecución de las obras 
fuera de los límites del 
proyecto. 
 
Planificar la gestión 
del Medio 
Ambiente  
  
8 Proveedores 
Provisión de materiales 
para el desarrollo 
continúo de la obra. 
 
Plan de gestión del 
tiempo y las 
adquisiciones 
  
 
Fuente: propia 
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5.1.3.  DEFINIR EL ALCANCE 
 
5.1.3.1 Enunciado del Alcance del Proyecto 
 
Tabla 12. Enunciado del Alcance del proyecto 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Título del 
Proyecto 
Proyecto Habilitación Urbana de la Urbanización El 
Gran Sol – Distrito de Huanchaco – Trujillo – La 
Libertad. 
Objetivos del 
Proyecto 
Estará definido por: 
 Construcción en la Habilitación de 49 lotes, los 
cuales contaran con agua potable, alcantarillado 
sanitario, pistas, veredas y sistema eléctrico. 
 El proyecto ocupara un total de 10,748.36 m2. 
 El proyecto se ejecutara en un plazo no mayor a 
210 días. 
 El proyecto tendrá un costo no menor a S/. 
1’016,930.56 
Entregables del 
Proyecto 
El proyecto comprenderá los siguientes entregables: 
RED DE AGUA POTABLE 
 Punto de Alimentación de Red de Agua Potable. 
 Suministro e instalación de 371.00 ml de tubería 
PVC C-7.5 UF DN110. 
 Suministro e instalación de accesorios de PVC 
inyectados UF. 
 Suministro e instalación de 49 conexiones 
domiciliarias con tubería PVC SP DN20 (1/2”). 
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
 Suministro e instalación de tuberías PVC DN 200 
en una longitud de 452.00 ml. 
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 Suministro e instalación de 11 buzones de 
concreto. 
 Suministro e instalación de 49 conexiones 
domiciliarias con tubería de PVC SN4 DN160 
LINEA SISTEMA EMISOR 
 Suministro e instalación de tuberías PVC DN 250 
SN4 en una longitud de 960.00 ml. 
 Suministro e instalación de 14 buzones de 
concreto. 
ENERGIA ELECTRICA 
 Sistema de Distribución en M.T. 22.9 KV. 
Trifásica de 1,131.85 ml de red aérea y 31,87 ml 
de red subterránea – Redes Primarias. 
 Sistema de Distribución en 380/320 V – Red 
Secundaria. 
PISTAS 
 Construcción de 2,438.53 m2 de calzada. 
VEREDAS 
 Construcción de 1,117.69 m2 de aceras. 
Asunciones del 
Proyecto 
Para el desarrollo del Proyecto se asume lo siguiente: 
 No existen restricciones de acceso a la zona de 
trabajo (circulación), por ninguna entidad 
gubernamental y privada o la población local. 
 No hay zonas arqueológicas en el área de trabajo. 
Limitaciones del 
Proyecto 
Para el desarrollo del Proyecto se tiene las siguientes 
limitaciones: 
 Terminarla ejecución del proyecto en 210 días 
calendario. 
 Los agregados a utilizarse en las actividades de 
concreto del proyecto, deberán transportarse desde 
canteras. 
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 No se cuenta con suministro de agua potable en la 
obra. 
 No se trabajará en horario nocturno. 
Restricciones del 
Proyecto 
Las Restricciones del Proyectos estarán descritas en el 
Contrato y consisten en aquellas actividades que son 
responsabilidad del cliente, quedando fuera del 
alcance del proyecto. 
El Cliente es responsable de lo siguiente: 
 Pagos por autorizaciones municipales y 
gubernamentales. 
 Gestión para intervención social, en el caso de 
posibles conflictos con la población. 
 Etapa de operación experimental posterior a la 
entrega del Proyecto. 
 Suministro de equipo de generación de energía 
para las instalaciones. 
 
Fuente: propia 
 
5.1.4. CREAR LA EDT 
 
5.1.4.1 Diccionario de la EDT 
El diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) describirá 
detalladamente los componentes de la EDT, incluyendo los paquetes de 
trabajo. Los paquetes de trabajo que describirán son los siguientes: 
 
Tabla 13. Estructura de Desglose del Trabajo 
1.1. Gestión del Proyecto 
1.1.1. Iniciación 
1.1.2. Planificación del Proyecto 
1.1.3. Elaborar Informe del Estado del Proyecto 
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1.1.4. Realizar Reuniones de Coordinación 
1.1.5. Cierre del Proyecto 
1.2. Ingeniería de Detalle 
1.2.1. Pistas 
1.2.1.1 Obras Provisionales 
1.2.1.2 Señalización de Transito 
1.2.1.3 Trabajos Preliminares 
1.2.1.4 Pavimentación 
1.2.2. Veredas 
1.2.2.1 Obras Provisionales 
1.2.2.2 Señalización 
1.2.2.3 Trabajos Preliminares 
1.2.2.4 Movimiento de Tierras 
1.2.2.5 Veredas 
1.2.3 Agua Potable 
1.2.3.1 Obras Provisionales 
1.2.3.2 Señalización  
1.2.3.3 Trabajos Preliminares 
1.2.3.4 Movimiento de Tierras 
1.2.3.5 Suministro e Instalación de Tubería PVC 
1.2.3.6 Suministro e Instalación de Accesorios 
1.2.3.7 Obras de Concreto Simple 
1.2.3.8 Conexiones Domiciliarias Agua Potable 
1.2.4. Alcantarillado Sanitario 
1.2.4.1 Obras Provisionales 
1.2.4.2 Señalización 
1.2.4.3 Trabajos Preliminares 
1.2.4.4 Movimiento de Tierras 
1.2.4.5 Suministro e Instalación de Tubos Colector/Emisor 
1.2.4.6 Buzones/Cajas de Inspección 
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1.2.4.7 Conexiones Domiciliarias Alcantarillado Sanitario 
1.2.5. Línea Sistema Emisor 
1.2.5.1 Obras Provisionales 
1.2.5.2 Señalización 
1.2.5.3 Trabajos Preliminares 
1.2.5.4 Movimiento de Tierras 
1.2.5.5 Suministro e Instalación de Tubo Colector/Emisor 
1.2.5.6 Buzones/Cajas de Inspección 
1.2.5.7 Pavimentación 
1.2.6. Energía Eléctrica 
1.2.6.1 Suministro de Materiales 
1.2.6.2 Montaje Electromecánico 
1.2.6.3 Transporte 
 
 
Tabla 14. Diccionario de la EDT 
INFORMACION GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 
Código del 
Paquete de 
Trabajo 
1.1.1 
Nombre de la actividad: Iniciación 
Descripción: 
- Comprende todas las actividades para el inicio 
del proyecto. 
Entregable: 
- Acta de Constitución del Proyecto 
Puntos de Control:  
- Acta de Constitución firmada por: Patrocinador, Gerente del Proyecto y 
Cliente. 
Persona Responsable: Gerente del Proyecto, Contratista. 
Aprobación Requerida 
Patrocinador:  Fecha: 
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INFORMACION GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 
Código del 
Paquete de 
Trabajo 
1.1.2 
Nombre de la actividad: Planificación del Proyecto 
Descripción: - Planificación del proyecto. 
Entregable: 
- Plan de Gestión del Proyecto 
Puntos de Control:  
- Plan de Gestión del Proyecto aprobado por el patrocinador. 
Persona Responsable: Gerente del Proyecto, Contratista. 
Aprobación Requerida 
Patrocinador:  Fecha: 
 
INFORMACION GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 
Código del 
Paquete de 
Trabajo 
1.1.3 
Nombre de la actividad: Elaborar Informe del Estado del Proyecto 
Descripción: 
- Informes de estado del proyecto con una 
frecuencia semanal. 
Entregable: 
- Informe de estado semanal 
Puntos de Control:  
- Informe de estado aprobado por el Gerente del Proyecto. 
Persona Responsable: Gerente del Proyecto, Contratista. 
Aprobación Requerida 
Patrocinador:  Fecha: 
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INFORMACION GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 
Código del 
Paquete de 
Trabajo 
1.1.4 
Nombre de la actividad: Realizar Reuniones de Coordinación 
Descripción: 
- Convocar, gestionar e implementar reuniones 
semanales de control del proyecto entre los 
interesados. 
Entregable: 
- Informe semanal de avance 
Puntos de Control:  
- Informe de avances aprobado por el Gerente del Proyecto. 
Persona Responsable: Gerente del Proyecto, Contratista. 
Aprobación Requerida 
Patrocinador:  Fecha: 
 
INFORMACION GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 
Código del 
Paquete de 
Trabajo 
1.1.5 
Nombre de la actividad: Cierre del Proyecto 
Descripción: 
- Actividades necesarias para el cierre 
administrativo del Proyecto, tales como: Elaborar 
Informe de performance final del Proyecto, 
elaborar el Compendio de Lecciones aprendidas, 
Gestionar el Acta de aceptación del Proyecto 
ejecutado y Contratos cerrados. 
Entregable: 
- Documentos de cierre del proyecto: 
1) File de documentación de cierre administrativo del proyecto. 
2) Contratos cerrados con proveedores. 
3) File de lecciones aprendidas. 
4) Acta de recepción definitiva del proyecto. 
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Puntos de Control:  
- Acta de Cierre Final. 
Persona Responsable: Gerente del Proyecto, Contratista. 
Aprobación Requerida 
Patrocinador:  Fecha: 
 
INFORMACION GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 
Código del 
Paquete de 
Trabajo 
1.2.1 
Nombre de la actividad: Pistas 
Descripción: 
- Comprende todas las actividades de excavación, 
nivelación, colocación de sub-base, base y 
carpeta asfáltica en pistas.  
Sub Tareas: 
1.2.1.1 Obras Provisionales 
1.2.1.2 Señalización de Transito 
1.2.1.3 Trabajos Preliminares 
1.2.1.4 Pavimentación 
Entregables: 
- Sub base, base y carpeta asfáltica. 
- Sitio de obra limpio 
Puntos de Control:  
1) Revisión interna de pavimentación en m2. 
2) Revisión para aprobación por el cliente. 
3) Cada revisión deberá tener la firma del responsable, así como de la persona 
que aprueba. 
Persona Responsable: Ingeniero de Proyecto, Contratista. 
Aprobación Requerida 
Patrocinador:  Fecha: 
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INFORMACION GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 
Código del 
Paquete de 
Trabajo 
1.2.2 
Nombre de la actividad: Veredas 
Descripción: 
- Comprende todas las actividades de excavación 
de zanjas para sardineles, corte para veredas, 
base, encofrado, concreto en sardineles y veredas, 
juntas de dilatación y curado. 
Sub Tareas: 
1.2.2.1 Obras Provisionales 
1.2.2.2 Señalización 
1.2.2.3 Trabajos Preliminares 
1.2.2.4 Movimiento de Tierras 
1.2.2.5 Veredas 
Entregables: 
- Sub base, base y carpeta asfáltica. 
- Sitio de obra limpio 
Puntos de Control:  
1) Revisión interna de veredas en m2. 
2) Revisión para aprobación por el cliente. 
3) Cada revisión deberá tener la firma del responsable, así como de la persona 
que aprueba. 
Persona Responsable: Ingeniero de Proyecto, Contratista. 
Aprobación Requerida 
Patrocinador:  Fecha: 
 
INFORMACION GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 
Código del 
Paquete de 
Trabajo 
1.2.3 
Nombre de la actividad: Agua Potable 
Descripción: - Suministro e instalación de tubería de agua 
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potable. 
Sub Tareas: 
1.2.3.1 Obras Provisionales 
1.2.3.2 Señalización  
1.2.3.3 Trabajos Preliminares 
1.2.3.4 Movimiento de Tierras 
1.2.3.5 Suministro e Instalación de Tubería PVC 
1.2.3.6 Suministro e Instalación de Accesorios 
1.2.3.7 Obras de Concreto Simple 
1.2.3.8 Conexiones Domiciliarias Agua Potable 
Entregables: 
- Sistema de redes de agua potable y conexiones domiciliarias instaladas. 
Puntos de Control:  
1) Prueba de Presión al sistema a la red de agua potable. 
2) Dimensiones y calidad de la tubería utilizada. 
3) Calidad y cantidad de materiales utilizados. 
4) Verificación de procedimientos constructivos.  
Persona Responsable: Ingeniero de Proyecto, Contratista. 
Aprobación Requerida 
Patrocinador:  Fecha: 
 
INFORMACION GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 
Código del 
Paquete de 
Trabajo 
1.2.4 
Nombre de la actividad: Alcantarillado Sanitario 
Descripción: 
- Suministro e instalación de tubería de 
alcantarillado sanitario. 
Sub Tareas: 
1.2.4.1 Obras Provisionales 
1.2.4.2 Señalización 
1.2.4.3 Trabajos Preliminares 
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1.2.4.4 Movimiento de Tierras 
1.2.4.5 Suministro e Instalación de Tubos Colector/Emisor 
1.2.4.6 Buzones/Cajas de Inspección 
1.2.4.7 Conexiones Domiciliarias Alcantarillado Sanitario 
Entregables: 
- Sistema de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias instaladas. 
Puntos de Control:  
1) La tubería no debe presentar obstrucciones y en los cambios de dirección se 
deben usar codos y en los cambios de diámetro reducciones. 
2) Dimensiones y calidad de la tubería utilizada. 
3) Calidad y cantidad de materiales utilizados. 
4) Verificación de procedimientos constructivos.  
Persona Responsable: Ingeniero de Proyecto, Contratista. 
Aprobación Requerida 
Patrocinador:  Fecha: 
 
INFORMACION GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 
Código del 
Paquete de 
Trabajo 
1.2.5 
Nombre de la actividad: Línea Sistema Emisor 
Descripción: 
- Suministro e instalación de tubería de 
alcantarillado sanitario. 
Sub Tareas: 
1.2.5.1 Obras Provisionales 
1.2.5.2 Señalización 
1.2.5.3 Trabajos Preliminares 
1.2.5.4 Movimiento de Tierras 
1.2.5.5 Suministro e Instalación de Tubo Colector/Emisor 
1.2.5.6 Buzones/Cajas de Inspección 
1.2.5.7 Pavimentación 
Entregables: 
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- Sistema de redes de alcantarillado para la línea del emisor. 
Puntos de Control:  
1) La tubería no debe presentar obstrucciones y en los cambios de dirección se 
deben usar codos y en los cambios de diámetro reducciones. 
2) Dimensiones y calidad de la tubería utilizada. 
3) Calidad y cantidad de materiales utilizados. 
4) Verificación de procedimientos constructivos.  
Persona Responsable: Ingeniero de Proyecto, Contratista. 
Aprobación Requerida 
Patrocinador:  Fecha: 
 
INFORMACION GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 
Código del 
Paquete de 
Trabajo 
1.2.6 
Nombre de la actividad: Energía Eléctrica 
Descripción: 
- Suministro e instalación del Sistema de Redes 
Primarias – Subsistema de Distribución en M.T. 
22.9 KV. Trifásica de 1,131.85 ml de red aérea y 
31,87 ml. 
- Suministro e instalación del Sistema de 
Distribución en 380/320 V – Red Secundaria. 
Sub Tareas: 
1.2.6.1 Suministro de Materiales 
1.2.6.2 Montaje Electromecánico 
1.2.6.3 Transporte 
Entregables: 
- Sistema de Energía Eléctrica de Redes Primarias y Secundarias 
Instaladas. 
Puntos de Control:  
1) Revisión interna de la instalación. 
2) Los cables deben pasar las pruebas de continuidad y resistencia. 
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3) Cada revisión deberá tener la firma del responsable, así como de la persona 
que aprueba. 
Persona Responsable: Ingeniero de Proyecto, Contratista. 
Aprobación Requerida 
Patrocinador:  Fecha: 
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5.1.5. VALIDAR EL ALCANCE 
 
5.1.5.1 Formato de Solicitud de Cambios 
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5.1.5.2 Control de Cambios del Alcance del Proyecto 
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5.2.ENTREGABLES GESTION DEL TIEMPO 
 
5.2.1.  PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
 
5.2.1.1 Plan de Gestión del Cronograma 
 
Tabla 15. Plan de Gestión del Cronograma 
COMPONENTE DESCRIPCION 
Identificación y 
clasificación de los cambios 
al cronograma del Proyecto 
Identificación de Cambios en el 
Cronograma. 
El Equipo del Proyecto será el encargado 
de identificar desviación alguna en la línea 
base del cronograma del Proyecto (control 
del cronograma). Cualquier desviación 
identificada será informada al Gerente de 
Proyecto quien evaluara el impacto y 
analizara la causa de la misma. 
Clasificación los Cambios al Cronograma. 
Los cambios al cronograma del Proyecto 
serán clasificados según el impacto que 
genere la desviación identificada por El 
equipo del Proyecto. 
1. Bajo Impacto al Cronograma 
- No afecta la ruta crítica de cronograma; 
por lo tanto, no afecta el plazo previsto. 
- Estas desviaciones serán absorbidas 
dentro del cronograma del Proyecto; sin 
embargo, junto al reporte de análisis de 
desviación del cronograma se adjuntara 
un reporte de identificación de causa de 
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la variación y un plan de acciones 
preventivas. 
2. Moderado Impacto al Cronograma 
- Afecta la ruta crítica del cronograma y 
la desviación del tiempo tiene un 
impacto menor o igual al 2% del plazo 
estimado (5 días). 
- Para estas desviaciones, junto al reporte 
de análisis de desviación del 
cronograma se adjuntara un reporte de 
identificación de causa de la variación y 
un plan de acciones correctivas. 
3. Alto Impacto al Cronograma 
- Afecta la ruta crítica del cronograma y 
la desviación del tiempo tiene un 
impacto mayor al 2% del plazo 
estimado (5 días). 
- Para estas desviaciones, junto al reporte 
de análisis de desviación del 
cronograma se adjuntara un reporte de 
identificación de causa de la variación y 
un plan de acciones correctivas. 
Procedimiento de control de 
cambios al cronograma 
1. Personas autorizadas a solicitar cambios 
Las personas autorizadas para solicitar 
algún cambio serán: 
 El Cliente 
 El Patrocinador 
 El Gerente de Proyecto 
 El Equipo de Proyecto. 
2. Procedimiento de control de cambios al 
Cronograma 
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Toda solicitud se presenta a través del 
formato de solicitud de cambios (ver 
sección 3.1.5.1). El control de cambios se 
realiza de acuerdo al Flujograma de 
procesos de control de cambio (ver Anexo 
N° 01). 
3. Justificación y Requerimientos de 
solicitud de cambio 
- Se aceptaran cambios al cronograma 
cuando estén plenamente justificados 
por alguno de los siguientes puntos: 
- Paralización de actividades por 
problemas de disponibilidad de equipos 
o materiales en el mercado. 
- Modificación del alcance. 
- Reducción del presupuesto. 
- Los requerimientos para presentación de 
solicitud de cambios son: 
- Formato de solicitud de cambio llenado. 
- Reporte de análisis de desviación del 
cronograma. 
- Reporte de identificación de causa de la 
desviación. 
- Plan de acciones correctivas. 
Responsables de aprobar los 
cambios al alcance 
La aprobación de los cambios de 
cronograma se realizarán de la siguiente 
manera: 
- Si los cambios son clasificados como de 
pequeño impacto, estos serán aprobados 
por el Gerente del Proyecto. 
- Si los cambios son clasificados como de 
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pequeño y grande impacto, se requerirá 
la aprobación del Comité de Control de 
Cambios. 
Comité: 
- Representante del cliente. 
- Gerente General de Organización 
ejecutora (Patrocinador). 
- Gerente del Proyecto. 
Definición de cambios 
aprobados sin revisiones 
Las solicitudes de cambio que podrán ser 
aprobados sin revisión del Comité serán: 
- Las solicitudes de cambio tipificadas 
como de Bajo Impacto. 
Integración del control de 
cambios del cronograma 
con el Control Integrado de 
cambios 
- Los cambios serán documentados a 
través del Formato de Control de 
Cambios. 
- Las solicitudes de cambio no aprobadas 
serán archivadas junto con sus 
documentos de sustento respectivo. 
- Las solicitudes de cambio aprobadas 
actualizarán las líneas de bases del 
Proyecto. 
- Los informes de avance, medición del 
rendimiento, análisis de variación y los 
diagramas de barras comparativos del 
Cronograma serán archivados en el 
banco de información del Proyecto. 
 
Fuente: propia 
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5.2.1. DEFINIR ACTIVIDADES 
 
5.2.2.1 Lista de Actividades 
 
Tabla 16. Lista de Actividades del Proyecto 
LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Código EDT: 1.1. 
Paquete de Trabajo: Gestión del Proyecto 
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete de Trabajo 
Alcance del Trabajo de la Actividad Código 
EDT 
Nombre Código Actividad 
1.1.1. Iniciación 1.1.1.A01 
Elaborar acta de 
constitución del 
Proyecto 
Elaboración del acta de constitución del proyecto. Se incluirá la 
descripción de los requisitos y descripción y riesgos de alto nivel, 
cronograma de hitos y resumen del presupuesto. 
1.1.2. 
Planificación 
del Proyecto 
1.1.2.A01 
Elaborar el Plan de 
Gestión del Alcance 
Elaboración de plan de gestión donde se describe la 
administración del proyecto y de los productos. 
1.1.2.A02 
Elaborar la estructura 
de trabajo detallada 
(EDT) 
Elaboración de estructura de subdivisión de los entregables del 
proyecto en entregables más pequeños. 
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1.1.2.A03 
Elaborar el plan de 
Gestión del 
Cronograma 
Elaboración de plan de gestión donde se describe la 
administración de la finalización del proyecto a tiempo. 
1.1.2.A04 
Elaborar el 
Cronograma 
Elaboración de cronograma de las actividades del proyecto, donde 
cada una de ellas cuenta con una duración definida y se 
encuentran lógicamente enlazados. El cronograma se mostrara en 
diagrama de barras, resaltando los hitos. 
1.1.2.A05 
Elaborar el Plan de 
Gestión del Costo 
Elaboración de plan de gestión donde se describe el nivel de 
exactitud de las estimaciones, unidad de medidas, umbrales de 
control del presupuesto. 
1.1.2.A06 
Elaborar el 
Presupuesto 
Estimación de cotos de las diferentes actividades. Incluye también 
los costos por contingencia. 
1.1.2.A07 
Elaborar el Plan de 
Gestión de 
Adquisiciones 
Elaboración de plan de gestión que describe los tipos de contratos 
utilizar, estimaciones independientes, acciones para gestionar las 
adquisiciones, y modos de evaluación de proveedores. 
1.1.3. 
Informes del 
Estado del 
Proyecto 
1.1.3.A01 
Elaborar informes 
semanales del estado 
del proyecto 
Elaboración de informes de los índices de variación del costo y 
tiempo del proyecto, solicitudes de cambio y registros de calidad. 
1.1.4. Realizar 1.1.4.A01 Realizar reuniones Llevar a cabo reuniones semanales de coordinación entre el 
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reuniones de 
coordinación. 
semanales de 
coordinación. 
equipo de proyecto, el jefe de proyecto y cliente. 
1.1.5. 
Cierre del 
Proyecto 
1.1.5.A01 
Elaborar el informe 
del performance del 
proyecto 
Elaboración de informe del comportamiento del avance del 
proyecto durante las semanas registradas. Incluye índice de 
desempeño del cronograma (SPI) y el índice de desempeño del 
costo (CPI). 
1.1.5.A02 
Elaborar el informe 
del performance del 
proyecto 
Elaboración de lecciones aprendidas en las diferentes etapas del 
proyecto: iniciación, planificación, ejecución y control. 
1.1.5.A03 
Elaborar el Acta de 
Aceptación del 
Proyecto 
Elaboración del acta de aceptación de los entregables del 
proyecto. Este documento estar firmado por el gerente del 
proyecto y el representante del cliente. 
1.1.5.A04 
Elaborar el Archivo 
final del Proyecto 
Elaboración de archivo de documentación del proyecto: 
documentos de planificación, documentos emitidos durante la 
ejecución, lecciones aprendidas, actas de cierre, etc. 
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LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Código EDT: 1.2.1 
Paquete de Trabajo: Pistas 
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete de Trabajo 
Alcance del Trabajo de la Actividad Código 
EDT 
Nombre Código Actividad 
1.2.1.1 
Obras 
Provisionales 
1.2.1.1.1 A01 Baños Portátil  
Instalación de servicios higiénicos construidos, 
prefabricados o alquilados permanentemente las 24 horas del 
día.  
1.2.1.2 
Señalización 
de  Transito 
1.2.1.2.1 A01 
Cinta plástica 
señalizadora p/límite de 
seguridad de obra 
Suministro e instalación de cinta y malla señalizadora 
plástica para seguridad de la obra. 
1.2.1.2.2 A02 
Tranqueras de madera 
1.20x1.10m p/desvió 
tránsito vehicular 
Elaboración y colocación de tranqueras de madera de 1.20m 
x 1.10m., serán de madera y triplay y tendrán un acabado 
con pintura de tráfico con dimensiones y texto de acuerdo al 
gráfico que se adjunta. 
1.2.1.2.3 A03 
Cono de PVC 
fosforescente 
p/señalizacion 
Colocación de cono de fibra de vidrio fosforescente para 
señalización, dichos conos irán apoyados en una base de 
metal de 0.40 x 0.40m.  
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1.2.1.2.4 A04 Señalización  nocturna 
Iluminación artificial y se usarán exclusivamente en los 
trabajos de noche o cuando la visibilidad es escasa. 
1.2.1.3 
Trabajos 
Preliminares  
1.2.1.3.1 A01 
Trazos y replanteos 
iniciales del proyecto 
Trabajos topográficos necesarios para el trazo y replanteo de 
la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos 
inamovibles.  
1.2.1.3.2 A02 
Trazos y replanteos 
finales de la obra 
Trabajos topográficos geo-referenciados necesarios para el 
replanteo de la obra, los cuales deberán ser presentados en 
los planos de replanteo que se deberán entregar al finalizar la 
obra. 
1.2.1.3.3 A03 
Traslado maq/equip. 
materiales y 
herramientas a obra 
Traslado de equipos y herramientas al almacén general y 
luego a pie de obra desde las instalaciones de propiedad del 
contratista, así como al personal de técnico y obrero. 
1.2.1.4 Pavimentación 
1.2.1.4.1 A01 Sub – base de 0.15 m 
Servirá de apoyo uniforme para recibir la capa de material 
de la base de hormigón o material granular y que esté acorde 
con las normas técnicas del MTC. 
1.2.1.4.2 A02 Base de 0.20 m 
Consistirá en una capa de fundación compuesta de grava o 
piedra fracturada, en forma natural o artificial y fina, 
(afirmado) construida sobre una superficie debidamente 
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preparada, y de conformidad con los alineamientos, rasantes 
y secciones transversales típicas indicadas en los planos. 
1.2.1.4.3 A03 
Imprimación asfáltica 
MC-30 
Consiste en el suministro y aplicación de material 
bituminoso y material de secado si fuese necesario, sobre la 
base ó superficie de la zanja preparada con anterioridad y 
que se encuentre completamente seca ó en su defecto 
ligeramente húmeda. 
1.2.1.4.4 A04 
Carpeta asfáltica en 
caliente de 2"   
Consiste en una capa o más de mezcla asfáltica, construida 
sobre una superficie debidamente preparada, de acuerdo con 
las Especificaciones correspondientes. 
 
LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Código EDT: 1.2.2 
Paquete de Trabajo: Veredas 
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete de Trabajo 
Alcance del Trabajo de la Actividad Código 
EDT 
Nombre Código Actividad 
1.2.2.1 
Obras 
Provisionales 
1.2.2.1.1 A01 Baños Portátil  
Instalación de servicios higiénicos construidos, 
prefabricados o alquilados permanentemente las 24 horas del 
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día.  
1.2.2.2 
Señalización 
de  Transito 
1.2.2.2.1 A01 
Cinta plástica 
señalizadora p/límite de 
seguridad de obra 
Suministro e instalación de cinta y malla señalizadora 
plástica para seguridad de la obra. 
1.2.2.2.2 A02 
Tranqueras de madera 
1.20x1.10m p/desvió 
tránsito vehicular 
Elaboración y colocación de tranqueras de madera de 1.20m 
x 1.10m., serán de madera y triplay y tendrán un acabado 
con pintura de tráfico con dimensiones y texto de acuerdo al 
gráfico que se adjunta. 
1.2.2.2.3 A03 
Cono de PVC 
fosforescente 
p/señalización 
Colocación de cono de fibra de vidrio fosforescente para 
señalización, dichos conos irán apoyados en una base de 
metal de 0.40 x 0.40m.  
1.2.2.2.4 A04 Señalización  nocturna 
Iluminación artificial y se usarán exclusivamente en los 
trabajos de noche o cuando la visibilidad es escasa. 
1.2.2.3 
Trabajos 
Preliminares  
1.2.2.3.1 A01 
Trazos y replanteos 
iniciales del proyecto 
Trabajos topográficos necesarios para el trazo y replanteo de 
la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos 
inamovibles.  
1.2.2.3.2 A02 
Trazos y replanteos 
finales de la obra 
Trabajos topográficos geo-referenciados necesarios para el 
replanteo de la obra, los cuales deberán ser presentados en 
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los planos de replanteo que se deberán entregar al finalizar la 
obra. 
1.2.2.3.3 A03 
Traslado maq/equip. 
materiales y 
herramientas a obra 
Traslado de equipos y herramientas al almacén general y 
luego a pie de obra desde las instalaciones de propiedad del 
contratista, así como al personal de técnico y obrero. 
1.2.2.4 
Movimiento 
de Tierras 
1.2.2.4.1 A01 
Excavación de zanja 
c/eq. p. vereda 
Es hecha a mano o con equipo mecánico, a trazos definidos 
y profundidades necesarias de acuerdo a los planos 
replanteados en obra y/o presentes especificaciones. 
1.2.2.5 Veredas 
1.2.2.5.1 A01 
Nivelación  y apisonado 
para falso piso y veredas 
Nivelación, apisonado y nivelación de acabado dejando una 
superficie lo más plana y uniforme. 
Las áreas que deben rellenarse, deberán situarse en los 
niveles exactos que se muestran en los planos para ello, se 
deberá usar equipo especial de nivelación. 
1.2.2.5.2 A02 
Afirmado e=4" 
compactado para veredas 
Se colocara material de relleno (afirmado) en el terraplén, 
será compactado y nivelado utilizando regla de madera, 
luego se procederá a vaciar el falso piso. 
1.2.2.5.3 A03 
Vereda de concreto 
f'c=140 kg/cm2, e=10 
cm, pasta 1:2 
Construcción de una losa de Concreto f’c= 140 kg/cm2 de 
0.10 d espesor con dosificación en volumen C: A: P 1:2:4 + 
pasta C:A 1:2 , e =0.01 m. 
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LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Código EDT: 1.2.3 
Paquete de Trabajo: Agua Potable 
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete de Trabajo 
Alcance del Trabajo de la Actividad Código 
EDT 
Nombre Código Actividad 
1.2.3.1 
Obras 
Provisionales 
1.2.3.1.1 A01 
Caseta de guardianía y 
almacén 
Son obras temporales prefabricadas en madera y triplay u 
otros materiales livianos que permitan y faciliten el montaje 
y desmontaje en corto plazo. 
1.2.3.1.2 A02 
Cartel de obra 
2.40mx4.80m 
Se fabricará y colocará un cartel de obra de 2.40 x 4.80 m de 
madera con planchas de triplay y debe indicar claramente el 
nombre del Proyecto, el tiempo de duración de la obra, el 
monto del contrato, el nombre de la entidad contratante, el 
nombre del contratista y de la supervisión.  
1.2.3.2 
Señalización 
de  Transito 
1.2.3.2.1 A01 
Cinta plástica 
señalizadora p/límite de 
seguridad de obra 
Suministro e instalación de cinta y malla señalizadora 
plástica para seguridad de la obra. 
1.2.3.2.2 A02 Tranqueras de madera Elaboración y colocación de tranqueras de madera de 1.20m 
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1.20x1.10m p/desvió 
tránsito vehicular 
x 1.10m., serán de madera y triplay y tendrán un acabado 
con pintura de tráfico con dimensiones y texto de acuerdo al 
gráfico que se adjunta. 
1.2.3.2.3 A03 
Cono de PVC 
fosforescente 
p/señalización 
Colocación de cono de fibra de vidrio fosforescente para 
señalización, dichos conos irán apoyados en una base de 
metal de 0.40 x 0.40m.  
1.2.3.2.4 A04 
Puente de madera pase 
peatonal sobre zanja 
provisional. 
Elaboración y colocación de puentes de madera de pase 
peatonal cada 50 metros en donde se encuentre la zanja 
abierta. 
1.2.3.2.5 A05 Señalización  nocturna 
Iluminación artificial y se usarán exclusivamente en los 
trabajos de noche o cuando la visibilidad es escasa. 
1.2.3.3 
Trabajos 
Preliminares  
1.2.3.3.1 A01 
Trazos y replanteos 
iniciales del proyecto 
Trabajos topográficos necesarios para el trazo y replanteo de 
la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos 
inamovibles.  
1.2.3.3.2 A02 
Trazos y replanteos 
finales de la obra 
Trabajos topográficos geo-referenciados necesarios para el 
replanteo de la obra, los cuales deberán ser presentados en 
los planos de replanteo que se deberán entregar al finalizar la 
obra. 
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1.2.3.3.3 A03 
Traslado maq/equip. 
materiales y 
herramientas a obra 
Traslado de equipos y herramientas al almacén general y 
luego a pie de obra desde las instalaciones de propiedad del 
contratista, así como al personal de técnico y obrero. 
1.2.3.4 
Movimiento 
de Tierras 
1.2.3.4.1 A01 
Excavación zanja 
c/equipo p/agua terreno 
normal 
Es hecha a mano o con equipo mecánico, a trazos definidos 
y profundidades necesarias de acuerdo a los planos 
replanteados en obra y/o presentes especificaciones. 
1.2.3.4.2 A02 
Refine  y nivelación de 
fondo de zanja 
Constituye la zona de asiento de la tubería debe ser continúo, 
plano y libre de piedras, troncos o materiales duros y 
cortantes. 
Debe tener la pendiente prevista en el proyecto, libre de 
protuberancias o cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas 
con material adecuado y convenientemente compactado al 
nivel del suelo natural. 
1.2.3.4.3 A03 
Relleno y compactación 
de zanjas 
Consiste en el material propio, de acuerdo a las 
especificaciones para la formación de terraplenes y taludes o 
ejecución de rellenos en particular. 
1.2.3.4.4 A04 
Eliminación material 
excedente c/equipo hasta 
5km 
Comprende la remoción, carguío y transporte de todo aquel 
material sobrante de los rellenos  o material no apropiado 
para ellos a puntos de eliminación de desmonte. 
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1.2.3.5 
Suministro e 
Instalación de 
Tubería PVC 
1.2.3.5.1 A01 
Suministro de tuberías  
PVC para redes de agua 
potable 
Suministro de la tubería PVC bajo Norma Técnica Peruana 
NTP ISO 4422:2007. Equipadas con anillos de jebe bajo 
Norma Técnica Peruana NTP ISO 4633. 
1.2.3.5.2 A02 
Instalación de tuberías 
PVC para agua potable 
La se llevara cumplimiento de requerimientos específicos 
dados por el fabricante, considerando que no sólo es 
importante la estanqueidad del empalme, sino que además 
debe permitir cierta flexibilidad y la posibilidad de su rápida 
y fácil concreción en obra. 
1.2.3.5.3 A03 
Prueba hidráulica y 
desinfección para 
tuberías de agua potable 
Se verifica todas las partes de la línea de agua potable, hayan 
quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y 
desinfectadas, listas para prestar servicio. 
1.2.3.5.4 A04 
Empalme de tubería a 
red existente 
Consiste en todas las actividades necesarias realizar para 
lograr el empalme con tuberías existentes y/o en servicio, tal 
como lo específica los planos. 
1.2.3.6 
Suministro e 
Instalación de 
Accesorios 
1.2.3.6.1 A01 
Suministro de accesorios 
PVC para agua potable 
Instalación de los accesorios de que se instalarán en las 
líneas de agua potable. 
1.2.3.6.2 A02 
Instalación  y anclaje de 
accesorios 
Colocación del accesorios en al que incluye las actividades 
de preparación de la tubería, baja a zanja y la colocación el 
respectivo con embone de  las tuberías. 
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1.2.3.7 
Obras de 
Concreto 
Simple 
1.2.3.7.1 A01 
Dados de concreto fc= 
140 km/cm2. anclaje de 
accesorios 
Se construirán los dados de concreto respetando las 
dimensiones mínimas indicadas en los planos. 
1.2.3.8 
Conexiones 
Domiciliarias 
Agua Potable 
1.2.3.8.1 A01 
Excav. zanja conexión 
domiciliaria 
Remoción y  extracción de tierras para la instalación de la 
tubería. 
1.2.3.8.2 A02 
Suministro tubo PVC   
C-7.5, DN 20 mm 
Consiste en el suministro de tubería de PVC C-7.5 para ser 
instalada. 
1.2.3.8.3 A03 
Instalación tubo PVC    
C-7.5, DN 20 mm 
La tubería deberá ser colocada alineada y con pendiente 
uniforme, evitando que sea instalada siguiendo la topografía 
del terreno si éste es accidentado o variable. 
1.2.3.8.4 A04 
Suministro caja de 
registro agua 
Caja de concreto f'c = 175 kg/cm2 prefabricado de 
dimensiones indicadas, la misma que va apoyada sobre el 
solado de fondo de concreto de f'c = 140 kg/cm2 y espesor 
mínimo de 0.05 mts. 
1.2.3.8.5 A05 Abrazadera de PVC  
Accesorio adaptable al diámetro exterior de la tubería 
matriz, que permite la salida del agua desde la tubería matriz 
hacia la tubería de la conexión domiciliaria.  
1.2.3.8.6 A06 
Desinfección de la 
conexión agua 
La finalidad de las pruebas hidráulicas y desinfección es 
verificar que todas las partes de la línea de agua potable, 
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hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra 
fugas y desinfectadas, listas para prestar servicio. 
1.2.3.8.7 A07 
Refine / nivelación zanja 
conexión 
Nivelado y apisonado del lecho de apoyo de la tubería fondo 
de zanjas. 
1.2.3.8.8 A08 
Instalación caja registro 
agua 
Movimiento de tierras, la rotura y reposición de cimiento del 
límite de propiedad, el acarreo e instalación, el anclaje de la 
tubería a la caja y  la ejecución de la canaleta. 
1.2.3.8.9 A09 Prueba hidráulica agua 
Verificar que todas las partes de la línea de agua potable, 
hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra 
fugas y desinfectadas, listas para prestar servicio. 
1.2.3.8.10 
A10 
Relleno y compactación 
de zanja 
Consiste en el material propio, de acuerdo a las 
especificaciones para la formación de terraplenes y taludes o 
ejecución de rellenos en particular. 
1.2.3.8.11 
A11 
Losa de c° 1.0 x 0.10 m 
Losa para colocar las cajas de las conexiones domiciliarias 
para que sean de base de apoyo. 
1.2.3.8.12 
A12 
Suministro e instalación 
de micromedidores 
Suministro de medidores en óptimas condiciones de 
funcionamiento. 
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LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Código EDT: 1.2.4 
Paquete de Trabajo: Alcantarillado Sanitario 
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete de Trabajo 
Alcance del Trabajo de la Actividad Código 
EDT 
Nombre Código Actividad 
1.2.4.1 
Obras 
Provisionales 
1.2.4.1.1 A01 
Caseta de guardianía y 
almacén 
Son obras temporales prefabricadas en madera y triplay u 
otros materiales livianos que permitan y faciliten el 
montaje y desmontaje en corto plazo. 
1.2.4.1.2 A02 
Cartel de obra 
2.40mx4.80m 
Se fabricará y colocará un cartel de obra de 2.40 x 4.80 m 
de madera con planchas de triplay y debe indicar 
claramente el nombre del Proyecto, el tiempo de duración 
de la obra, el monto del contrato, el nombre de la entidad 
contratante, el nombre del contratista y de la supervisión.  
1.2.4.2 
Señalización de  
Transito 
1.2.4.2.1 A01 
Cinta plástica 
señalizadora p/límite de 
seguridad de obra 
Suministro e instalación de cinta y malla señalizadora 
plástica para seguridad de la obra. 
1.2.4.2.2 A02 
Tranqueras de madera 
1.20x1.10m p/desvió 
Elaboración y colocación de tranqueras de madera de 
1.20m x 1.10m., serán de madera y triplay y tendrán un 
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tránsito vehicular acabado con pintura de tráfico con dimensiones y texto de 
acuerdo al gráfico que se adjunta. 
1.2.4.2.3 A03 
Cono de PVC 
fosforescente 
p/señalización 
Colocación de cono de fibra de vidrio fosforescente para 
señalización, dichos conos irán apoyados en una base de 
metal de 0.40 x 0.40m.  
1.2.4.2.4 A04 
Puente de madera pase 
peatonal sobre zanja 
provisional. 
Elaboración y colocación de puentes de madera de pase 
peatonal cada 50 metros en donde se encuentre la zanja 
abierta. 
1.2.4.2.5 A05 Señalización  nocturna 
Iluminación artificial y se usarán exclusivamente en los 
trabajos de noche o cuando la visibilidad es escasa. 
1.2.4.3 
Trabajos 
Preliminares  
1.2.4.3.1 A01 
Trazos y replanteos 
iniciales del proyecto 
Trabajos topográficos necesarios para el trazo y replanteo 
de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas 
de referencia por medio de puntos ubicados en elementos 
inamovibles.  
1.2.4.3.2 A02 
Trazos y replanteos 
finales de la obra 
Trabajos topográficos geo-referenciados necesarios para el 
replanteo de la obra, los cuales deberán ser presentados en 
los planos de replanteo que se deberán entregar al finalizar 
la obra. 
1.2.4.3.3 A03 Traslado maq/equip. Traslado de equipos y herramientas al almacén general y 
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materiales y 
herramientas a obra 
luego a pie de obra desde las instalaciones de propiedad del 
contratista, así como al personal de técnico y obrero. 
1.2.4.4 
Movimiento de 
Tierras 
1.2.4.4.1 A01 
Excavación zanja 
c/equipo p/agua terreno 
normal 
Es hecha a mano o con equipo mecánico, a trazos definidos 
y profundidades necesarias de acuerdo a los planos 
replanteados en obra y/o presentes especificaciones. 
1.2.4.4.2 A02 
Refine  y nivelación de 
fondo de zanja 
Constituye la zona de asiento de la tubería debe ser 
continúo, plano y libre de piedras, troncos o materiales 
duros y cortantes. 
Debe tener la pendiente prevista en el proyecto, libre de 
protuberancias o cangrejeras, las cuales deben ser 
rellenadas con material adecuado y convenientemente 
compactado al nivel del suelo natural. 
1.2.4.4.3 A03 
Relleno y compactación 
de zanjas 
Consiste en el material propio, de acuerdo a las 
especificaciones para la formación de terraplenes y taludes 
o ejecución de rellenos en particular. 
1.2.4.4.4 A04 
Eliminación material 
excedente c/equipo hasta 
5km 
Comprende la remoción, carguío y transporte de todo aquel 
material sobrante de los rellenos  o material no apropiado 
para ellos a puntos de eliminación de desmonte. 
1.2.4.5 Suministro e 1.2.4.5.1 A01 Suministro tubo PVC Suministro de la tubería de PVC de clase pesada (SAP) 
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Instalación de 
Tubos 
SN4 UF DN 200 mm  S20 con espesor mínimo de según el siguiente cuadro 
NORMA ISO 4435. 
1.2.4.5.2 A02 
Instalación tubo PVC 
UF DN 200 mm 
La se llevara cumplimiento de requerimientos específicos 
dados por el fabricante, considerando que no sólo es 
importante la estanqueidad del empalme, sino que además 
debe permitir cierta flexibilidad y la posibilidad de su 
rápida y fácil concreción en obra. 
1.2.4.5.3 A03 
Empalme de tubería a 
red existente 
Consiste en todas las actividades necesarias realizar para 
lograr el empalme con tuberías existentes y/o en servicio, 
tal como lo específica los planos. 
1.2.4.5.4 A04 
Prueba hidráulica tubo 
PVC DN 200 mm 
Se verifica que todos las partes de línea de desagüe, hayan 
quedado correctamente instalados, lista para prestar 
servicios. 
1.2.4.6 
Colector/Emisor 
Buzones/Cajas 
de Inspección 
1.2.4.6.1 A01 
Buzon Di=1.20m x 1.20 
MPP – 3.00 MPP 
Podrán ser prefabricados de concreto, o de concreto 
vaciado en sitio. 
1.2.4.6.2 A02 
Excavación / maq. T. 
normal hasta 1.20MPP – 
3.00 MPP 
Remoción y  extracción de tierras, en los distintos tipos de 
terrenos y profundidades para los diferentes  diámetros de 
tuberías a instalar, considerando la demora por las 
dificultades que se presenten al cruzar servicios existentes. 
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1.2.3.7 
Conexiones 
Domiciliarias 
Alcantarillado 
Sanitario 
1.2.4.7.1 A01 
Excav. zanja conexión 
domiciliaria 
Remoción y  extracción de tierras para la instalación de la 
tubería. 
1.2.4.7.2 A02 
Suministro tubo PVC 
S20 UF, DN 160 mm 
Consiste en el suministro de tubería de PVC S20 UF para 
ser instalada. 
1.2.4.7.3 A03 
Instalación tubo PVC    
S20, DN 160 mm 
La tubería deberá ser colocada alineada y con pendiente 
uniforme, evitando que sea instalada siguiendo la 
topografía del terreno si éste es accidentado o variable. 
1.2.4.7.4 A04 
Suministro cachimba 
DN 200 x 160 mm 
Empalme de la conexión con el colector de servicio se hará 
en la clave del tubo colector, obteniéndose una descarga 
con caída libre sobre éste. 
1.2.4.7.5 A05 
Suministro caja de 
registro agua 
Caja de concreto f'c = 175 kg/cm2 prefabricado de 
dimensiones indicadas, la misma que va apoyada sobre el 
solado de fondo de concreto de f'c = 140 kg/cm2 y espesor 
mínimo de 0.05 mts. 
1.2.4.7.6 A06 
Refine / nivelación zanja 
conexión 
Nivelado y apisonado del lecho de apoyo de la tubería 
fondo de zanjas. 
1.2.4.7.7 A07 
Instalación caja registro 
agua 
Movimiento de tierras, la rotura y reposición de cimiento 
del límite de propiedad, el acarreo e instalación, el anclaje 
de la tubería a la caja y  la ejecución de la canaleta. 
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1.2.4.7.8 A08 
Prueba hidráulica 
conex.domiciliaria 
desagüe 
Verificar que todas las partes de la línea de alcantarillado 
sanitario, hayan quedado correctamente instaladas, 
probadas contra fugas y desinfectadas, listas para prestar 
servicio. 
1.2.4.7.9 A09 
Relleno y compactación 
de zanja 
Consiste en el material propio, de acuerdo a las 
especificaciones para la formación de terraplenes y taludes 
o ejecución de rellenos en particular. 
1.2.4.7.10 
A10 
Losa de c° 1.0 x 0.10 m 
Losa para colocar las cajas de las conexiones domiciliarias 
para que sean de base de apoyo. 
 
 
LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Código EDT: 1.2.5 
Paquete de Trabajo: Sistema Línea Emisor 
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete de Trabajo 
Alcance del Trabajo de la Actividad Código 
EDT 
Nombre Código Actividad 
1.2.5.1 
Trabajos 
Preliminares  
1.2.5.1.1 A01 
Trazos y replanteos 
iniciales del proyecto 
Trabajos topográficos necesarios para el trazo y replanteo 
de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas 
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de referencia por medio de puntos ubicados en elementos 
inamovibles.  
1.2.5.1.2 A02 
Trazos y replanteos 
finales de la obra 
Trabajos topográficos geo-referenciados necesarios para el 
replanteo de la obra, los cuales deberán ser presentados en 
los planos de replanteo que se deberán entregar al finalizar 
la obra. 
1.2.5.1.3 A03 
Traslado maq/equip. 
materiales y 
herramientas a obra 
Traslado de equipos y herramientas al almacén general y 
luego a pie de obra desde las instalaciones de propiedad del 
contratista, así como al personal de técnico y obrero. 
1.2.5.2 
Movimiento de 
Tierras 
1.2.5.2.1 A01 
Excavación zanja 
c/equipo p/agua terreno 
normal 
Es hecha a mano o con equipo mecánico, a trazos definidos 
y profundidades necesarias de acuerdo a los planos 
replanteados en obra y/o presentes especificaciones. 
1.2.5.2.2 A02 
Refine  y nivelación de 
fondo de zanja 
Constituye la zona de asiento de la tubería debe ser 
continúo, plano y libre de piedras, troncos o materiales 
duros y cortantes. 
Debe tener la pendiente prevista en el proyecto, libre de 
protuberancias o cangrejeras, las cuales deben ser 
rellenadas con material adecuado y convenientemente 
compactado al nivel del suelo natural. 
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1.2.5.2.3 A03 
Relleno y compactación 
de zanjas 
Consiste en el material propio, de acuerdo a las 
especificaciones para la formación de terraplenes y taludes 
o ejecución de rellenos en particular. 
1.2.5.2.4 A04 
Eliminación material 
excedente c/equipo hasta 
5km 
Comprende la remoción, carguío y transporte de todo aquel 
material sobrante de los rellenos  o material no apropiado 
para ellos a puntos de eliminación de desmonte. 
1.2.5.3 
Suministro e 
Instalación de 
Tubos 
1.2.5.3.1 A01 
Suministro tubo PVC 
SN4 UF DN 200 mm  
Suministro de la tubería de PVC de clase pesada (SAP) 
S20 con espesor mínimo de según el siguiente cuadro 
NORMA ISO 4435. 
1.2.5.3.2 A02 
Instalación tubo PVC 
UF DN 200 mm 
La se llevara cumplimiento de requerimientos específicos 
dados por el fabricante, considerando que no sólo es 
importante la estanqueidad del empalme, sino que además 
debe permitir cierta flexibilidad y la posibilidad de su 
rápida y fácil concreción en obra. 
1.2.5.3.3 A03 
Empalme de tubería a 
red existente 
Consiste en todas las actividades necesarias realizar para 
lograr el empalme con tuberías existentes y/o en servicio, 
tal como lo específica los planos. 
1.2.5.3.4 A04 
Prueba hidráulica tubo 
PVC DN 200 mm 
Se verifica que todos las partes de línea de desagüe, hayan 
quedado correctamente instalados, lista para prestar 
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servicios. 
1.2.5.4 
Colector/Emisor 
Buzones/Cajas 
de Inspección 
1.2.5.4.1 A01 
Buzon Di=1.20m x 1.20 
MPP – 3.00 MPP 
Podrán ser prefabricados de concreto, o de concreto 
vaciado en sitio. 
1.2.5.4.2 A02 
Excavación / maq. T. 
normal hasta 1.20MPP – 
3.00 MPP 
Remoción y  extracción de tierras, en los distintos tipos de 
terrenos y profundidades para los diferentes  diámetros de 
tuberías a instalar, considerando la demora por las 
dificultades que se presenten al cruzar servicios existentes. 
1.2.5.5 Pavimentación 
1.2.5.5.1 A01 Sub – base de 0.15 m 
Servirá de apoyo uniforme para recibir la capa de material 
de la base de hormigón o material granular y que esté 
acorde con las normas técnicas del MTC. 
1.2.5.5.2 A02 Base de 0.20 m 
Consistirá en una capa de fundación compuesta de grava o 
piedra fracturada, en forma natural o artificial y fina, 
(afirmado) construida sobre una superficie debidamente 
preparada, y de conformidad con los alineamientos, 
rasantes y secciones transversales típicas indicadas en los 
planos. 
1.2.5.5.3 A03 
Imprimación asfáltica 
MC-30 
Consiste en el suministro y aplicación de material 
bituminoso y material de secado si fuese necesario, sobre la 
base ó superficie de la zanja preparada con anterioridad y 
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que se encuentre completamente seca ó en su defecto 
ligeramente húmeda. 
1.2.5.5.4 A04 
Carpeta asfáltica en 
caliente de 2"   
Consiste en una capa o más de mezcla asfáltica, construida 
sobre una superficie debidamente preparada, de acuerdo 
con las Especificaciones correspondientes. 
 
LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Código EDT: 1.2.6 
Paquete de Trabajo: Energía Eléctrica  
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete de Trabajo 
Alcance del Trabajo de la Actividad Código 
EDT 
Nombre Código Actividad 
1.2.6.1 
Suministro de 
Materiales 
Transporte  
1.2.6.1.1 A01 Postes y crucetas 
Serán de concreto armado vibrado, con pretensado parcial, 
superficie lisa y color cemento. 
1.2.6.1.2 A02 
Cables, conductores y 
accesorios 
Conductores de aleación de aluminio, conectores de 
empalme, varillas de armar, amortiguadores, etc. 
  1.2.6.1.3 A03 Aisladores y accesorios Suministro de aisladores, poliméricos tipo PIN hibrid. 
  1.2.6.1.4 A04 
Ferreteria Fo.Go. para 
cables 
Cables de acero para retenidas en redes primarias. 
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  1.2.6.1.5 A05 Retenidas Acero forjado y galvanizado caliente. 
  1.2.6.1.6 A06 Puesta a tierra Estructuras que se utilizaran para puesta a tierra. 
  1.2.6.1.7 A07 
Transformadores y 
equipos 
Transformadores trifásicos de potencia que cumplan N.T.P 
370.002. 
  1.2.6.1.8 A08 
Tableros y equipos de 
baja tensión 
Tableros de distribución, equipos de protección, control y 
elementos de conexionado integrantes de los tableros de 
baja tensión de las subestaciones de distribución. 
1.2.6.2 
Montaje 
Electromecánico 
1.2.6.2.1 A01 Postes y crucetas 
Serán de concreto armado vibrado, con pretensado parcial, 
superficie lisa y color cemento. 
1.2.6.2.2 A02 
Cables, conductores y 
accesorios 
Conductores de aleación de aluminio, conectores de 
empalme, varillas de armar, amortiguadores, etc. 
1.2.6.2.3 A03 Aisladores y accesorios Suministro de aisladores, poliméricos tipo PIN hibrid. 
1.2.6.2.4 A04 Retenidas Acero forjado y galvanizado caliente. 
1.2.6.2.5 A05 Puesta a tierra Estructuras que se utilizaran para puesta a tierra. 
1.2.6.2.6 A06 
Transformadores y 
equipos 
Transformadores trifásicos de potencia que cumplan N.T.P 
370.002. 
1.2.6.2.7 A07 
Tableros y equipos de 
baja tensión 
Tableros de distribución, equipos de protección, control y 
elementos de conexionado integrantes de los tableros de 
baja tensión de las subestaciones de distribución. 
TESIS: “Plan de Gestión del Alcance, Tiempo, Costos y Adquisiciones de la Habilitación Urbana El Gran Sol en la Provincia de Trujillo” 
   
 
Br.  Grecia Stephanie Mondragón Flores 
 113   
 
 
1.2.3.3 
Transporte 
Obras 
Provisionales 
1.2.7.3.1 A01 
Traslado maq/equip. 
materiales y 
herramientas a obra 
Traslado de equipos y herramientas al almacén general y 
luego a pie de obra desde las instalaciones de propiedad del 
contratista, así como al personal de técnico y obrero. 
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5.2.2. DEFINIR ACTIVIDADES 
 
5.2.2.2 Lista de Actividades 
 
Tabla 17. Lista de Actividades del Proyecto 
Habilitación Urbana El Gran Sol en la Provincia de Trujillo 
Inicio de Obra 02/10/2015 
Plan de gestión del proyecto elaborado 16/10/2015 
Aprobación de la ingeniería de detalle 25/11/2015 
Inicio de adquisiciones de suministros locales 27/11/2015 
Inicio de obras de Agua Potable 01/12/2015 
Obras de Agua Potable Finalizadas  25/01/2016 
Inicio de obras de Alcantarillado Sanitario 10/01/2016 
Obras de Alcantarillado Sanitario Finalizadas  28/02/2016 
Inicio obras de Energía Eléctrica 29/02/2016 
Obras de energía eléctrica finalizadas 28/04/2016 
Inicio de Veredas 15/03/2014 
Obras de Veredas finalizadas 29/04/2014 
Inicio de Pavimentación 30/04/2014 
Obras de Pavimentación finalizadas 30/05/2014 
Final del Proyecto 01/05/2016 
 
 
5.2.3. ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 
Consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos 
o suministros requeridos para ejecutar la actividad (PMBOK 2013). EL 
resultado de este proceso es la identificación, los tipos y la cantidad de 
recursos necesarios para cada actividad.  
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5.2.3.1 Estructura de Descomposición de Recursos 
 
Figura 4. Estructura de Descomposición de Recursos 
 
Fuente: Propia 
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5.2.4. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 
 
5.2.4.1 Cronograma del Proyecto 
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5.3.PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 
Incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los 
costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado 
(PMBOK 2013). La salida más importante que se obtiene del plan de gestión 
de los costos es el presupuesto base del proyecto, el cual permite realizar el 
control de costos durante la ejecución de la obra. 
 
5.3.1.  PLANIFICAR LA GESTIÓN DE COSTOS 
Estimar los Costos es el proceso que consiste en desarrollar una 
aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las 
actividades del proyecto (PMBOK 2013). 
Como planteamiento de este proyecto se decidió separar el proyecto en por 
partidas las cuales son definidas por facilidad constructiva. 
En la Tabla 18 se observa el resumen de esta estimación. 
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Tabla 18. Estimación de Costos 
 
ESTIMACIÓN DE COSTOS (PRESUPUESTO) 
IDT WBS UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
PRESUPUESTO 
BASE 
DURACIÓN COSTO/DIA 
001 AGUA POTABLE  136,758.02 136,758.02 90  
01 OBRAS PROVISIONALES GLB 26,753.10 26,753.10 60 445.89 
02 SEÑALIZACION DE TRANSITO GLB 9,126.91 9,126.91 45 202.82 
03 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 7,039.54 7,039.54 60 117.33 
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 23,160.38 23,160.38 50 463.21 
05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC 
GLB 27,155.17 27,155.17 45 603.45 
06 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS 
GLB 14,950.67 14,950.67 36 415.3 
07 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE GLB 1,906.38 1,906.38 30 63.55 
08 
CONEXIONES DOMICILIARIAS 
AGUA PARA EL CONSUMO 
HUMANO 
GLB 20,155.66 20,155.66 60 335.93 
09 SUMINISTRO E INSTALACION DE GLB 6,510.22 6,510.22 15 434.01 
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MICROMEDIDORES 
002 ALCANTARILLADO SANITARIO  214,959.22 214,959.22 90  
01 OBRAS PROVISIONALES  16,531.70 16,531.70 21 787.22 
02 SEÑALIZACION DE TRANSITO  6,688.40 6,688.40 60 111.47 
03 TRABAJOS PRELIMINARES   7,069.94 7,069.94 75 94.27 
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS   23,596.09 23,596.09 45 524.36 
05 
BUZONES/CAJAS DE 
INSPECCION  
 34,970.09 34,970.09 75 466.27 
06 SUMINISTRO TUBOS COLECTOR  77,344.79 77,344.79 45 1718.77 
07 
INSTALACION DE TUBOS 
COLECTOR/EMISOR 
 13,262.54 13,262.54 51 260.05 
08 
CONEXIONES DOMICILIARIAS 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
 35,495.68 35,495.68 45 788.79 
003 LINEA SISTEMA EMISOR  8,776.80 8,776.80 45  
01 TRABAJOS PRELIMINARES   250.00 250.00 30 8.33 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   1,215.91 1,215.91 36 33.78 
03 
INSTALACION DE TUBOS 
COLECTOR/EMISOR  
 3,014.67 3,014.67 30 100.49 
04 BUZONES/CAJAS DE  2,662.10 2,662.10 15 177.47 
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INSPECCION   
05 
SUMINISTRO DE TUBOS 
COLECTOR    
 692.96 692.96 15 46.20 
06 PAVIMENTACION     931.17 931.17 15 62.08 
004 ENERGIA ELECTRICA  319,341.58 319,341.58 60  
01 SUMINISTRO DE MATERIALES  197,164.50 197,164.50 30 6,572.15 
02 MONTAJE ELECTROMECANICO  112, 318.85 112, 318.85 60 1,871.98 
03 TRASNPORTE  9,858.22 9,858.22 60 164.3 
005 VEREDAS  54,135.01 54,135.01 60  
01 OBRAS PROVISIONALES  619.11 619.11 15 41.27 
02 SEÑALIZACIÓN  1,516.60 1,516.60 45 33.70 
03 TRABAJOS PRELIMINARES  2,124.04 2,124.04 60 35.40 
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS  6,978.11 6,978.11 51 136.83 
05 VEREDAS  42,897.15 42,897.15 45 953.27 
005 PISTAS  147,574.52 147,574.52 60  
01 OBRAS PROVISIONALES  1,500.00 1,500.00 30 50.00 
02 SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO  1,660.90 1,660.90 45 36.91 
03 TRABAJOS PRELIMINARES  2,640.30 2,640.30 60 44.01 
04 PAVIMENTACIÓN  141,773.32 141,773.32 51 2.779.87 
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5.3.2. Determinar el presupuesto 
El costo total del proyecto se estima de la sumatoria de las contrataciones 
realizadas, que en su totalidad conforman todas las actividades por realizar. El 
patrocinador que recae en la Gerencia de Provisión de Servicios determinará el 
monto total para el proyecto y su flujo monetario por mes. 
Esta información del presupuesto total se usará como línea base para monitorear y 
controlar el desempeño del proyecto. 
 
Tabla 19. Determinación del Presupuesto 
DETERMINACION DEL PRESUPUESTO 
Actividad Costo 
Duración 
en meses 
Estimado 
Mensual 
Agua Potable 136,758.02 90 1,519.83 
Alcantarillado Sanitario 214,959.22 90 2,388.44 
Sistema Línea Emisor 8,766.80 45 194.82 
Energía Eléctrica 319,314.58 60 5,321.91 
Veredas 54,135.01 60 902.25 
Pista 147,574.52 60 2,459.58 
TOTAL COSTO DIRECTO 881,535.15 
Gastos Generales (8%) 70,522.81 
Utilidad (8%) 70,522.81 
SUB TOTAL 1,022,580.76 
IGV (18%) 184,064.54 
TOTAL 1,206,645.31 
 
 
5.3.3. Control de costos 
Controlar los costos es el proceso por el que se monitorea la situación del 
Proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea 
base de costo (PMBOK 2013). 
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Para controlar los costos se plantea la utilización del Método del Valor Ganado, se 
elabora la plantilla Control de Pago a Contratistas como sugerencia a ser utilizada 
en el proceso de Construcción y así obtener la información para comparar con la 
información construida en el presente proyecto cuyo resumen observamos en la 
Tabla 20, en el cual se calculan los gastos mensuales (definido así de conformidad 
a lo usual de pagos contra avance mensualmente) y se ubican en su parte baja la 
información necesaria que debe levantarse durante el proceso constructivos para 
poder comparar y estimar las variables necesaria y así conocer el estado del 
proyecto que permita tomar las decisiones necesaria para mitigar o erradicar las 
variaciones del proyecto. 
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Tabla 20. Levantamiento de Información para el Cálculo de los indicadores del Método de Valor Ganado 
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Figura 5. Curva S Calculada para el Proyecto 
 
Fuente: propia 
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Con la información de la Tabla 20 se puede construir la Curva S del Proyecto, Figura 5 
que muestra un acumulado de los gastos planeados esta Figura representa la curva 
presupuestal calculada para el control del Proyecto Civil en análisis. 
Durante el proceso constructivo se sugiere utilizar la Plantilla de Control de Costos y 
Tiempos y por medio de ella se completa la Tabla 20, se genera las otras curvas para 
completar la Curva S calculando la Variación de Costo (VC), Variación de Tiempo 
(VT), el Índice de desempeño de Costo y el Índice de Desempeño del Tiempo. 
Con estos datos podemos analizar el estado del proyecto en sus dos variables más 
importantes su presupuesto y su tiempo planeado, esta información es vital para la 
oportuna toma de decisiones del Director de Proyecto, así como del Dueño o 
Patrocinador del mismo. 
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5.4.ENTREGABLES GESTION DE ADQUISICIONES 
 
5.4.1.  PLANIFICAR LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
 
5.4.1.1 Plan de Gestión de las Adquisiciones 
 
Tabla 21. Plan de Gestión de Adquisiciones 
COMPONENTE DESCRIPCION 
TIPO DE 
CONTRATO A 
UTILIZAR 
Para adquisiciones de servicios se utilizará el 
contrato a suma alzada (precio fijo) y el contrato a 
precios unitarios, dependiendo de la envergadura 
de este. 
Para adquisiciones de productos insumos se 
utilizará contratos a precio unitario por unidad de 
medida. 
GESTION DE 
MULTIPLES 
PROVEEDORES 
Para entregables donde intervienen múltiples 
proveedores se deberá tomar las siguientes 
consideraciones: 
1. Establecer cláusula en el contrato de 
aprovisionamiento de insumos de cumplimiento 
rígido en el plazo, y las penalidades o disolución 
de contrato por inobservancia. 
2. El Área de Compras del Proyecto y Residente 
de Obra serán los responsable de exigir el correcto 
suministro de insumos a la obra (en el tiempo, 
cantidad y calidad). El incumplimiento del 
abastecimiento de algún insumo en la fecha 
programada será comunicado al Gerente de 
Proyecto. 
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3. Los pagos que serán realizados mediante 
valorizaciones serán un instrumento fundamental 
para conseguir que todos los trabajos sean 
cumplidos a favor del proyecto. 
4. Se realizará un constante monitoreo a través de 
auditorías internas, control de calidad de los 
productos y avances físicos según cronograma. 
Estas evaluaciones serán registradas en formato 
de control de proveedores y estará a cargo del 
Área de Compras con apoyo del Equipo Técnico 
del Proyecto. Asimismo, dicha información será 
almacenada en la base de datos del Dpto. de 
Compras de la Empresa. 
ASUNCIONES Y 
RESTRICCIONES 
Asunciones: 
 Disponibilidad de insumos en el mercado 
local. 
 Disponibilidad de recursos (liquidez) de la 
Organización Ejecutante 
 El proveedor cumplirá con todas las cláusulas 
y condiciones del contrato. 
 El tipo de cambio de moneda extranjera (US$) 
no tendrá variación mayor al 3%. 
 Las controversias generadas en los contratos se 
resolverán por mutuo acuerdo. 
Restricciones: 
- El costo real de cada adquisición en el proyecto 
no debe excederse al monto contractual. 
- Cantidad limitada de proveedores que realizan 
transporte de insumos locales hasta el lugar de la 
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obra. 
- Procedimiento de adquisiciones y pagos de la 
Organización Ejecutante. 
 
Fuente: propia
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Tabla 22. Tabla de Gestión de Adquisiciones 
Contrato Descripción 
Posibles 
Postores 
Monto 
S/. 
Tipo de 
Contrato 
Fecha de 
cotizaciones 
Fecha de 
selección 
Fecha 
inicio de 
contrato 
Fecha Fin de 
contrato 
Proveedores de 
tubería de PVC de 
agua y 
alcantarillado 
Capacidad, 
calidad y 
cumplimiento 
Empresa X, 
Empresa Y 
 
Precios 
Unitarios 
1  mes antes 
del 
inicio 
3 semanas 
antes de 
inicio 
orden de 
servicio 
Fin de 
requerimiento 
Proveedores de 
agregados 
Capacidad, 
calidad y 
cumplimiento 
Empresa X, 
Empresa Y 
 
Precios 
Unitarios 
1  mes antes 
del 
inicio 
3 semanas 
antes de 
inicio 
orden de 
servicio 
Fin de 
requerimiento 
Proveedores de 
materiales 
(cemento y acero) 
Capacidad de 
materiales 
Empresa X, 
Empresa Y 
 
Precios 
Unitarios 
1  mes antes 
del 
inicio 
3 semanas 
antes de 
inicio 
orden de 
servicio 
Fin de 
requerimiento 
Proveedores de 
asfalto 
Capacidad, 
calidad 
Empresa X, 
Empresa Y 
 
Precios 
Unitarios 
1  mes antes 
del 
inicio 
3 semanas 
antes de 
inicio 
orden de 
servicio 
Fin de 
requerimiento 
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5.4.1.2 Enunciado de Trabajo Relativo a las Adquisiciones. 
Para cada adquisición se elabora a partir de la línea base del alcance y solo define 
la parte del alcance del proyecto que se incluirá dentro del contrato en cuestión. El 
trabajo relativo a las adquisiciones describe el artículo que se planea adquirir con 
los suficientes detalles como para permitir que los posibles vendedores 
determinen si están en condiciones de proporcionar los productos, servicios o 
resultados requeridos. 
 
Tabla 23. Enunciado de Trabajo Relativo a las Adquisiciones 
ENUNCIADO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES (SOW) 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
TITULO DEL PROYECTO 
Habilitación Urbana El Gran Sol en la 
Provincia de Trujillo. 
COMPONENTE DE LA EDT 
A CONTRATAR 
Suministro e Instalación de Tubería PVC 
OBJETIVOS 
Garantizar el abastecimiento de agua 
potable y la evacuación de las aguas 
servidas en el área del Proyecto. 
ALCANCE DEL TRABAJO 
Suministro e instalación de tubería PVC 
para el sistema de agua potable y 
alcantarillado sanitario en el proyecto. 
DURACIÓN ESTIMADA 
100 Días desde comienzo de obra hasta 
instalación. 
REQUERIMIENTOS 
- Tuberías y Accesorios de PVC 
"POLICLORURO DE VINILO" de 
acuerdo a la Norma Técnica Nacional 
ISO 4422 que reemplaza a  la Norma  
ITINTEC No.399.002. 
- Tubería de PVC serán de mejor 
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calidad como mínimo clase PESADA 
(SAP) S20 con espesor mínimo de 
según el siguiente cuadro NORMA 
ISO 4435. 
ENTREGABLES 
Suministro e instalación de tubería de 
PVC de agua potable y alcantarillado 
sanitario. 
FORMA DE PAGO Crédito o al contado. 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
- Tubería de PVC de agua potable y 
alcantarillado Electrobomba con 
certificado de garantía. 
- Pruebas respectivas para verificación de 
funcionamiento. 
 
 
5.4.1.3 Documentos de las Adquisiciones. 
Se utilizan para solicitar propuestas de posibles vendedores. Términos como 
licitación, oferta o cotización generalmente se utilizan cuando la decisión de 
selección del vendedor se basa en el precio, mientras que el término propuesta 
generalmente se emplea cuando otras consideraciones, como la capacidad técnica 
o el enfoque técnico, son primordiales. Los términos de uso común para los 
diferentes tipos de documentos de las adquisiciones pueden incluir: solicitud de 
información (RFI), invitación a licitación (IFB), solicitud de propuesta (RFP), 
solicitud de cotización (RFQ), aviso de oferta, invitación a la negociación y 
respuesta inicial del vendedor. 
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Tabla 24. Solicitud de Propuesta 
1. Solicitud de Propuesta (RFP) 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
TITULO DEL PROYECTO 
Habilitación Urbana El Gran Sol en la 
Provincia de Trujillo. 
Descripción del trabajo 
solicitado 
 
Información Administrativa  
Requerimientos a cumplir  
Referencias Calificaciones del 
proveedor 
 
Información complementaria 
del proveedor 
 
 
Costos y condiciones de pago  
Contratos licencias acuerdos y 
garantías 
 
 
 
Tabla 25. Solicitud de Información 
2. Solicitud de Información (RFI) 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
TITULO DEL PROYECTO 
Habilitación Urbana El Gran Sol en la 
Provincia de Trujillo. 
Datos del solicitante: Fecha: 
Departamento del área / 
Organización: 
Ubicación: 
Responsable de la Unidad de 
Enlace: 
Teléfono: 
Dependencia y organización Ubicación: 
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a quien se solicita la 
información 
Detalle de la información a solicitar 
 
 
Forma en la que desea le sea entregada la información 
- Vía email                                                 - Vía carta 
- Vía documento técnico                           - Vía medio magnético 
______________________ 
                 Firma 
Del Solicitante o Representante Legal 
Fecha y hora de recepción 
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5.4.1.4 Criterio de Selección de Proveedores  
 
Tabla 26. Criterio de Evaluación de Proveedores 
Criterio de Evaluación de Proveedores 
Cod. 
De 
Cta. 
Nombre del entregable 
Tipo de Contrato 
1.Prestigio Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 
Item Descripción Criterio de Evaluación Puntaje 
Puntaje 
max. 
Puntaje Puntaje Puntaje 
1. 
Experiencia en el sector: Se 
calificará este requisito de 
acuerdo al grado de 
experiencia que presenten los 
proveedores en el mercado 
nacional. 
0 a 2 años 2 a 5 años 
mayor a 5 años 
20  
30  
40 
40    
2. 
Volumen de venta: Se 
calificará este requisito de 
acuerdo al volumen de venta 
S/. 10,000 - 100,000 S/. 
100,000 - 500,000  
mayor a S/. 500,000 
10  
20  
30 
30    
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anual registrado el año anterior 
(según declaración jurada del 
PDT). 
3. 
Certificaciones de la empresa: 
Se calificará este requisito con 
las certificaciones vigente que 
cuente el proveedor 
(certificación de calidad, 
medioambiental y de 
seguridad). 
ISO 9001  
ISO 14001  
OSHAS 
10  
20  
30 
30    
PUNTAJE FINAL 100    
 
1. Propuesta Económica Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 
Item Descripción Criterio de Evaluación Puntaje 
Puntaje 
max. 
Puntaje Puntaje Puntaje 
1. 
Costo ofertado: Se calificará 
este criterio de acuerdo al 
menor monto mínimo ofertado. 
monto mínimo 
ofertado 
2do monto mínimo 
ofertado 
60  
50  
40 
60     
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3er monto mínimo 
ofertado 
2. 
Plazo ofertado: Se calificará 
este criterio de acuerdo al 
plazo ofertado respecto al 
plazo estimado. 
menor a plazo 
estimado  
igual a plazo estimado 
mayor a plazo 
estimado 
20  
15  
10 
20    
3. 
Formas de pago: Se calificará 
este requisito de acuerdo a la 
forma de pago que el 
proveedor pueda ofrecer. 
Pago adelantado  
Pago por adelantos 
Pago Contra-presión 
5  
10  
20 
20    
PUNTAJE FINAL 100    
 
 
 
 
 
 
TESIS: “Plan de Gestión del Alcance, Tiempo, Costos y Adquisiciones de la Habilitación Urbana El Gran Sol en la Provincia de Trujillo” 
   
 
Br.  Grecia Stephanie Mondragón Flores 
 139   
 
 
 
Tabla 27. Evaluación Final de Proveedores 
Evaluación Final Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 
Ítem Criterio Ponderación 
Puntaje 
final 
Ponderado 
Puntaje 
final 
Ponderado 
Puntaje 
final 
Ponderado 
1. Prestigio del Proveedor 40%       
2. Propuesta Económica 60%       
Puntaje Final       
 
Puntaje Final = Puntaje final (Criterio 1) * % Ponderación + Puntaje final (Criterio 2) * % Ponderación 
Nota: 
1. Según los puntajes totales alcanzados por cada proveedor se establecerá el correspondiente cuadro de méritos, referenciales. 
2. En el caso de un empate entre dos o más personas que incluyan en su propuesta la citada información, se aplicara un sorteo en el 
acto. 
3. Si se comprueba que la información proporcionada por un proveedor es falsa, su propuesta será desechada. 
4. Se otorgará la Buena Pro del concurso al proveedor que obtenga el primer lugar, tomando como base referencial el orden de 
prelación de acuerdo a la evaluación final. 
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5.4.1.5 Decisión de Hacer o Comprar 
El análisis de hacer o comprar conduce a una decisión sobre si un determinado trabajo puede ser realizad de manera 
satisfactoria por el equipo del proyecto o debe ser adquirido de fuentes externas. Si se decide hacer el elemento en cuestión, el 
plan de adquisiciones puede definir procesos y acuerdos internos a la organización. Una decisión de compra conduce a un 
proceso similar de alcanzar un acuerdo con un proveedor del producto o servicios. 
 
Tabla 28. Análisis de Decisión de Hacer o Comprar 
ANALISIS DE DECISION DE HACER O COMPRAR 
SERVICIO 
ANALISIS 
FACTORES 
SI NO DECISIÓN 
RESPONSABLE 
DE 
ESTIMACIONES 
INDEPENDIENTE 
PROVEEDORES 
TIPO DE 
CONTRATO 
RESPONSABLE 
DE 
ADQUISICIÓN 
Tubería de PVC de 
agua potable 
- Capacidad del 
recurso propio 
 x      
- Experiencia en 
fabricación/ejecución 
 x      
- Producto de 
exportación 
 x      
- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución 
x       
- Limitaciones del 
presupuesto 
x       
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- Plazo de entrega 
del producto 
      
Tubería de PVC de 
alcantarillado sanitario 
- Capacidad del 
recurso propio 
       
- Experiencia en 
fabricación/ejecución 
       
- Producto de 
exportación 
       
- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución 
       
- Limitaciones del 
presupuesto 
       
- Plazo de entrega 
del producto 
      
Cajas de concreto para 
conexión domiciliaria 
- Capacidad del 
recurso propio 
       
- Experiencia en 
fabricación/ejecución 
       
- Producto de 
exportación 
       
- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución 
       
- Limitaciones del 
presupuesto 
       
- Plazo de entrega 
del producto 
      
Accesorios para 
tubería PVC 
- Capacidad del 
recurso propio 
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- Experiencia en 
fabricación/ejecución 
       
- Producto de 
exportación 
       
- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución 
       
- Limitaciones del 
presupuesto 
       
- Plazo de entrega 
del producto 
      
Cemento y acero 
- Capacidad del 
recurso propio 
       
- Experiencia en 
fabricación/ejecución 
       
- Producto de 
exportación 
       
- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución 
       
- Limitaciones del 
presupuesto 
       
- Plazo de entrega 
del producto 
      
Agregados 
- Capacidad del 
recurso propio 
       
- Experiencia en 
fabricación/ejecución 
       
- Producto de 
exportación 
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- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución 
       
- Limitaciones del 
presupuesto 
       
- Plazo de entrega 
del producto 
      
Madera tornillo 
- Capacidad del 
recurso propio 
       
- Experiencia en 
fabricación/ejecución 
       
- Producto de 
exportación 
       
- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución 
       
- Limitaciones del 
presupuesto 
       
- Plazo de entrega 
del producto 
      
Asfalto en caliente 
- Capacidad del 
recurso propio 
       
- Experiencia en 
fabricación/ejecución 
       
- Producto de 
exportación 
       
- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución 
       
- Limitaciones del 
presupuesto 
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- Plazo de entrega 
del producto 
      
Postes y montantes 
- Capacidad del 
recurso propio 
       
- Experiencia en 
fabricación/ejecución 
       
- Producto de 
exportación 
       
- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución 
       
- Limitaciones del 
presupuesto 
       
- Plazo de entrega 
del producto 
      
Cables para energía 
eléctrica 
- Capacidad del 
recurso propio 
       
- Experiencia en 
fabricación/ejecución 
       
- Producto de 
exportación 
       
- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución 
       
- Limitaciones del 
presupuesto 
       
- Plazo de entrega 
del producto 
      
Transformador 
- Capacidad del 
recurso propio 
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- Experiencia en 
fabricación/ejecución 
       
- Producto de 
exportación 
       
- Riesgos elevados 
en 
fabricación/ejecución 
       
- Limitaciones del 
presupuesto 
       
- Plazo de entrega 
del producto 
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CAPITULO V. DISCUSIONES 
 
El análisis, la aplicación de los fundamentos de la Guía del PMBOK y el conjunto de 
información recopilada dentro del marco teórico se genera la siguiente discusión de 
resultados. La misma se ha organizado en función de los indicadores del estudio. 
De acuerdo a lo obtenido en el proceso de Iniciación, según la nueva metodología 
(utilización de la guía del PMBOK, quinta edición), se elabora el Acta de Constitución 
del Proyecto donde se especifican el propósito del proyecto, los objetivos, la estrategia, 
alcance, descripción del producto, involucrados (stakeholders) (Tabla 1 Matriz de 
interesados), mecanismos de control de cambios, riesgos, presupuesto y criterios de 
aceptación del proyecto. Con ello, se define lo necesario para obtener el producto nuevo 
en un determinado tiempo y costo estimado. Estas definiciones son visadas por el 
gerente y patrocinador del proyecto; siendo responsabilidad del gerente del proyecto su 
cumplimiento.  
Las etapas asignadas en la Gestión del Alcance fueron útiles para ordenar y conocer las 
tareas con sus respectivos entregables, otorgándole un tiempo y recurso necesario. 
Según la nueva metodología, se define el enunciado del alcance del proyecto (Tabla 12) 
y la estructura de desglose del trabajo (EDT), donde se describe detalladamente los 
componentes del proyecto desde el inicio del proyecto al cierre del proyecto (Tabla 13). 
Además se valida el alcance mediante un formato de solicitud o control de cambios (ver 
sección 5.1.5.1 y 5.1.5.2). El cumplimiento de los entregables en el tiempo definido 
influirá en la entrega del proyecto de acuerdo a lo estimado.  
En la etapa de la gestión del tiempo a pesar de que se posee un cronograma de 
actividades (ver sección 5.2.4.1), solamente se realiza un control comparando el tiempo 
de ejecución real contra lo programado. El cronograma se utiliza como una herramienta 
de referencia para organizar el trabajo al inicio de cada fase, es decir, para la 
planificación, pero es raramente utilizado como herramienta de control ya que se 
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controla el proyecto únicamente a través de costos, dejando de lado variables 
importantes como el tiempo. No existe cultura por el uso de indicadores de desempeño 
y los pocos que hacen uso de ellos carecen de criterios sólidos para sus cálculos y solo 
se remiten a la forma pre determinada para obtenerlos a través del uso de un software, 
como por ejemplo, Project.  
Para la gestión de los costos se realiza una estimación del presupuesto para el proyecto 
(Tabla 18), se compara los costos reales versus los presupuestados (Figura 5. Curva S) 
estas debes realizarse al menos una vez al mes. Para controlar los costos se plantea la 
utilización del Método de Valor Ganado y poder estimar el estado del proyecto 
permitiéndonos tomar las decisiones necesarias para mitigar o erradicar las variaciones 
del proyecto. 
En la etapa de la gestión de adquisiciones se realiza un listado de los proveedores 
necesarios para el proyecto (Tabla 22), con meses antes de anticipación, estos nos 
permite cotizar y seleccionar el proveedor idóneo seguido por la experiencia y garantía 
que nos ofrece y así poder generar un contrato con anticipación para la adquisiciones de 
materiales, equipos y herramientas, las cuales deben estar a tiempo en obra y nos 
ayuden a cumplir con el cronograma establecido. Se generara una base de datos de 
proveedores,  lo que hace que al momento de las compras no se pierda tiempo al 
identificarlos y se puedan evaluar correctamente (Tabla 16), generando una gran ventaja 
al contar con los registros de las experiencias anteriores con estos proveedores. (Tabla 
26 y Tabla 27) 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES 
 
Tras la aplicación de las áreas de conocimiento del PMBOK 2013 en la realización del 
plan de Gestión de la obra: Habilitación Urbana El Gran Sol en la Provincia de Trujillo, 
hemos conseguido establecer una ruta de planeamiento en la gestión de Alcance, tiempo 
Costo y Adquisiciones. 
 
El éxito de la aplicación dependerá del compromiso de los interesados, así como 
también del seguimiento y control continuo en los intervalos establecidos según la 
propuesta de planificación. 
 
4.1. Gestión del Alcance 
 Mediante la Gestión del Alcance se logró establecer parámetros y requisitos 
claros para las asignaciones de los recursos. 
 Al elaborar el Enunciado del Alcance del Proyecto, se observa el alcance tanto 
geográfico como de impacto de nuestro proyecto.  
 Al elaborar la Matriz de trazabilidad de requisitos e hitos se pudo apreciar los 
hitos que deben realizarse para  etapas durante el proyecto.  
 Uno de los procesos más útiles que tiene el equipo del proyecto para definir el 
alcance es la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo). Con la ayuda de la EDT 
el equipo del proyecto puede definir cuáles son y cómo se descomponen los 
entregables del proyecto. De esta forma es posible crear un cronograma de 
trabajo basado en la EDT que aumente las probabilidades de éxito. 
 
4.2. Gestión del Tiempo 
 Un cronograma consistente ayudarán para negociar las fechas de entrega total o 
parcial de un proyecto, incluyendo las etapas de la planificación en sí, que de ser 
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bien realizada, permitirá estar siempre preparado ante cualquier imprevisto o 
problemas que surgen y actuar en función a estos. 
 
4.3. Gestión de Costos 
 El control de costos no es solamente el monitoreo y registro de los costos del 
proyecto, sino el análisis de los datos para tomar acciones correctivas y 
preventivas antes de que sea demasiado tarde. 
 La Gestión de valores ganados se aplicara en el seguimiento y control del 
proyecto, en la presente tesis se está dejando puntos de partidas y puntos a 
considerarse a partir de la curva S, inicial del proyecto. 
 
4.4. Gestión de las Adquisiciones 
 Una entrada muy importante al proceso "Planificar las Compras y 
Adquisiciones" son los factores ambientales de la empresa: Condiciones del 
mercado, qué productos y servicios están disponibles en el mercado, qué 
experiencia hay en el mercado para utilizarlos, quien los provee y bajo qué 
términos y condiciones se proveen. 
 Se ha detallado los procedimientos y documentación necesaria para seleccionar a 
los trabajos a realizar junto con los proveedores de materiales y suministros, 
durante todo el proyecto.  
 La decisión del Análisis de Hacer o Comprar, y debe ser tomada por el gerente 
del proyecto y los patrocinadores.  
 
Concluyendo con la investigación, se comprueba que al contar con una 
metodología de Gerencia de proyectos estaremos en condiciones de dirigir y 
controlar el talento humano y los recursos materiales para lograr objetivos 
previamente fijados, dentro de parámetros de alcance, tiempo costo, costo y 
adquisiciones.  
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Anexo 01. Flujograma de Control de Cambios 
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Anexo 02. Control de Cambios 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
Nombre del Proyecto: 
Solicitante del Cambio: 
Responsable del Cambio: 
Día: Mes: Año: 
Descripción de Cambios 
Tipo de Cambio (medio, 
medio alto alto) 
Donde se aplica el cambio 
 
 
 
  
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
        _________________________                         _________________________ 
              Responsable de cambios                                            Solicitante 
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Anexo 03. Solicitud de Cambios 
 
SOLICITUD DE CAMBIOS 
Nombre del Proyecto: 
Fecha: 
EDT: 
Descripción de la Solicitud de Cambio: 
 
 
Razón de la Solicitud: 
 
 
Áreas impactadas por el cambio: 
 
 
Impacto en el cronograma: 
 
 
Impacto en el costo: 
 
 
Describir la fuente del Cambio (Errores en planos, presupuesto, cronograma, 
diseño, etc.) 
Aceptación:                                                Justificación: 
Sí                     No 
Firma del Encargado: 
 
Firma del Representante Propietario del Proyecto: 
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Anexo 04. Ejemplo de Contrato de Adquisición de Materiales 
CONTRATO DE COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Nº 014-2007-MDNR-ALC 
Conste mediante el presente documento, el CONTRATO DE COMPRA 
Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, que celebran de una parte 
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA, con RUC. Nº 
20198772306, con domicilio legal en la Jr. Nueva Requena  S/N, debidamente 
representada por su Alcalde  BACILIDES DORADO SAIRITUPA con DNI Nº 
244622251,  a quien en adelante se le denominará “LA MUNICIPALIDAD”, y 
de la otra parte CENTRO COMERCIAL VALENCIA SCRL., con RUC Nº 
20352358844, debidamente representado por su Administrador el señor 
CESAR AUGUSTO VALENCIA VARGAS, identificada con DNI Nº 00015245, a 
quien en adelante se le denominará EL PROVEEDOR, quienes contratan de 
conformidad con el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y su Reglamento. 
CLÁUSULA PRIMERA     
 LA MUNICIPALIDAD, es un Organismo Público con autonomía económica y 
administrativa y de conformidad a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM y su 
Reglamento aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM, la MUNICIPALIDAD tiene la necesidad de 
adquirir MATERIALES DE CONSTRUCCION, para la obra “Construcción de Puente 
Carrozable Alcantarrilla Km. 18+000 – Nueva Requena”, la cual se encuentra en el Plan 
Anual de Adquisiciones y Contrataciones modificado de la Municipalidad y publicado en el  
SEACE y en atribución a sus facultades conferidas en el Inc. 23 del Art.20 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y de conformidad a lo dispuesto por la Ley de 
Presupuesto para el Sector Público para el ejercicio económico del año 2007, resulta viable 
adquirir estos bienes, por la modalidad de Adjudicación de Menor Cuantía (Segunda 
Convocatoria). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA    
Según el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 014-2007-MDNR-CE (Segunda 
Convocatoria)”, El COMITÉ ESPECIAL de “LA MUNICIPALIDAD”, con fecha 07 de diciembre del 
2007, otorgó la BUENA PRO al PROVEEDOR, para la adquisición de Materiales de Construcción 
para la “Construcción de Puente Carrozable alcantarrilla Km. 18 – Nueva Requena”. 
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CLÁUSULA TERCERA  
 El monto total a pagar es S/ 20,760.99 (Veinte mil setecientos sesenta y 99/100 nuevos  
soles.) el mismo que será cancelado al contado previo informe de la Sub Gerencia de Logística 
de la recepción de los materiales en optimas condiciones, la fecha de entrega es al segundo día 
de la suscripción del contrato.  
Las cuales están conformadas de la siguiente manera: 
 
 
 
 
ITEM I  MATERIALES DE FERRETERIA 
 
CANT 
  
UNID. DE 
MED. 
DETALLES 
  
P.U. TOTAL 
42.93 Kg. Alambre negra recocido Nº 16 4.50 193.19 
15.77 Kg. Alambre negra recocido Nº 8 4.00 63.08 
25.20 Kg. Alambre Nº 8 4.00 100.80 
25.20 Kg. Clavo para madera con cabeza de 3” 4.50 113.40 
2.00 Kg. Clavo para cemento de acero c/c ¾” 4.00 8.00 
12.00 Und Perno hexagonal de ¾ x 6” con tuerca 3.50 42.00 
2568.42 Kg. Acero Corrugado fy = 4200kg/cm2 g. 60 4.50 11,557.89 
1 Kg. Soldadura cellocord 12.00 12.00 
3.50 Kg. Soldadura cellocord P3/16” 12.00 42.00 
565.12 P2 Madera para encofrado 1.50 847.68 
0.15 Gln Thiner 15.00 2.25 
ITEM 
 
DESCRIPCION 
VALOR 
REFERENCIAL 
I MATERIALES DE FERRETERIA  14,049.49 
II HORMIGON DE RIO Y LIGANTE 6,711.50 
 TOTAL 20,760.99 
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2.00 Gln Pintura esmalte sintetico 35.00 70.00 
1.04 Gln Pintura anticorrosivo 35.00 36.40 
0.25 Pl Plancha de fierro 3/16 x 1.20 x 2.40m 80.00 20.00 
1.28 Pl Plancha de acero LAC E = 1/4” 200.00 256.00 
3.00 Pl Plancha galvanizada de 4” x 8 E = 1/32” 40.00 120.00 
9.20 Ml Tubo Fierro galvanizado estandar iso-13” x 4 mm 45.00 414.00 
6.80 Ml Tubo fierro galvanizado de 2” 21.00 142.80 
2.00 Ml Tubería PVC SAL 2” 4.00 8.00 
     
  TOTAL  14,049.49 
 
 
ITEM I   HORMIGON DE RIO Y LIGANTE 
 
CANT UNID. DE DETALLES P.U.  TOTAL 
  MED.     
216.15 M3 MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO 20.00 4,323.00 
47.77 M3 HORMIGON DE RIO 50.00 2,388.50 
  TOTAL  6,711.50 
 
CLÁUSULA CUARTA    
En  caso de incumplimiento de las entregas de acuerdo con la cláusula tercera, LA  
MUNICIPALIDAD; hará efectiva  una penalidad equivalente a lo dispuesto por el Art. 222º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. 084-2004-PCM.  
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CLÁUSULA QUINTA  
El egreso que origine el presente contrato se afectará a la siguiente Estructura 
Funcional Programática: 
Fuente de Financiamiento: 00 Recursos Ordinario - Foncodes 
Función    : 16 Transportes 
Programa    : 052 Transportes Terrestre 
Sub Programa   : 0145 Caminos Rurales 
Proyecto    : 2.007304 Construcción de Puentes 
Especifica    : 6.5.11.29 
CLAUSULA SEXTA   
Las Bases de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 014-2007-MDNR-CE (Segunda 
Convocatoria)”, Adquisición de Materiales de construcción para la “Obra construccion de 
Puente Carrozable Alcantarrilla Km. 18+000 – Nueva Requena”, las  Especificaciones Técnicas 
y la Oferta de EL PROVEEDOR, constituyen parte integrante del presente contrato y tiene 
obligatoriedad para las partes. Lo no establecido expresamente en el presente contrato se 
regirá por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 
CLÁUSULA SEPTIMA 
 Por medio del presente, EL PROVEEDOR  declara bajo juramento que se compromete a 
cumplir con todas sus obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar 
inhabilitado para contratar con el Estado 
En señal de conformidad, las partes suscriben el presente Contrato en idioma 
castellano en la ciudad de Nueva Requena el día 10 de diciembre del 2007 
 
 
 
 
CESAR A. VALENCIA VARGAS                BACILIDES DORADO SAIRITUPA 
EL PROVEEDOR                    ALCALDE 
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Anexo 05. Ejemplo de Orden de Compra 
 
 
 
 
